

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H23	2,650	橋梁(改良)N=1基	88.0 %	84	6.0	84	1	○	
2	港湾改修事業 (八戸港改修(重要)事業 道路 改良)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H9	H23	2,145	道路改良L=200m 橋梁耐震補強 1(基)	91.1 %	68	1.7	80	2	○	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化 事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第 二ふ頭地区(下 北郡東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	52.6 %	143	1.8	79	3	○	
4	港湾地域再生基盤強化事業 (七里長浜港地域再生基盤強 化事業 防波堤(南))	七里長浜港 鳴沢地区(西津 軽郡鯉ヶ沢町)	H3	H23	8,466	防波堤 L=730m	87.3 %	119	1.2	77	4	○	
5	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波 堤(西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港 根田 内地区(下北郡 大間町)	H4	H34	1,580	防波堤 L=400m 泊地 A=28,000m ²	39.7 %	0	1.7	75	5	-	
6	青森港改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 浮棧橋)	青森港 本港地区 (青森市)	H15	H24	201	浮棧橋 N=2基	13.8 %	0	1.4	64	6	-	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港湾環境整備事業 (大湊港湾環境整備事業緑 地(大平))	大湊港 大平地区 (むつ市)	H13	H27	930	緑地A=55,000m2	34.1 %	84	5.8	91	1	○	
2	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事業、 港湾環境整備事業緑地(新中	青森港 本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地A=28,000m2	85.0 %	28	7.2	88	2	○	
3	みなと振興対策事業 (八戸港みなと振興対策事業 緑地)	八戸港 河原木・沼館地区 (八戸市)	H21	H25	472	緑地整備 A=3.0ha 休憩所整備 N=1式	1.1 %	15	—	88	3	○	
4	港湾環境整備事業 (青森港湾環境整備事業緑 地(浜町))	青森港 本港地区 (青森市)	H14	H25	3,000	緑地A=30,000m2	32.5 %	294	1.6	86	4	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (八戸港海岸耐震対策緊急事業)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H21	H23	530	堤防補強 L=854.9m 陸闌 N=1基	5.7 %	170	7.4	95	1	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。