

平成14年度公共事業再評価対象事業に係る委員会意見及び県の対応方針

| 番号 | 事業名 | 地区名等 | 実施場所 | 全体事業費 (千円) | 予定工期 | 県の対応方針(案) | 公共事業再評価審議委員会意見 | | | 県の対応方針 |
|----|------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------------|----|-----------|-------------|
| | | | | | | | 意見 | 評価 | 評価理由・附帯意見 | |
| 1 | 県営復旧治山事業 | 尻岩 | 東通村 | 326,483 | H9 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 2 | 県営なだれ防止林造成事業 | 尻屋 | 東通村 | 445,199 | H9 ~ H18 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 3 | 県営水源森林総合整備事業 | なかかしわぎ 中柏木 | 金木町 | 951,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 4 | 県営畑地帯総合整備事業 | もりし 森越 | 名川町 | 1,211,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 5 | 県営水環境整備事業 | はやしの 早瀬野 | 大鰐町 | 705,000 | H4 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 6 | 県営緊急農地集積ほ場整備事業 | かにた 蟹田 | 蟹田町 | 655,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 7 | 県営緊急農地集積ほ場整備事業 | よしのだ 吉野田 | 浪岡町 | 3,987,000 | H9 ~ H17 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 8 | 県営緊急農地集積ほ場整備事業 | じゅうざんこ 十三湖 | 車力村 | 3,494,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 9 | 県営緊急農地集積ほ場整備事業 | ふくさない 福左内 | 常盤村 | 1,551,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 10 | 県営一般農道整備事業 | なみたき 成滝 | 小泊村 | 425,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 11 | 県営一般農道整備事業 | さわだ 沢田 | 十和田湖町 | 1,347,000 | H9 ~ H17 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 12 | 県営一般農道整備事業 | さいりょうたい 淋代平 | 三沢市 | 272,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 13 | 県営農林漁業用揮発油税 財源身替農道整備事業 | しょうない 庄内 | 六ヶ所村 | 726,000 | H4 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 14 | 県営自然環境保全整備事業 | いっほんざきわ 一本木沢 | 十和田市 | 451,500 | H9 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 15 | 県営農村総合整備事業 | もりた 森田 | 森田村 | 1,803,000 | H9 ~ H17 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 16 | 県営農村総合整備事業 | さんのおとうなんぶ 三戸東南部 | 三戸町 | 2,535,000 | H9 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 17 | 県営農村活性化住環境整備事業 | しもだほくぶ 下田北部 | 下田町 | 2,748,100 | H9 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 18 | 県営中山間地域総合整備事業 | みなみ きの 南の郷 | 名川町、階上町 南郷村 | 6,070,000 | H9 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | 附帯意見：別紙 | 附帯意見を踏まえて継続 |
| 19 | 地方道改築事業 | はちのへ (主)八戸環状線 | 八戸市 | 14,803,000 | H5 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 20 | 急傾斜地崩壊対策事業 | ひばかり 日計1号区域 | 八戸市 | 489,000 | H5 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 21 | 港湾海岸侵食対策事業 | かわうちこう 川内港海岸 | 川内町 | 863,000 | H5 ~ H19 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 22 | 3・4・3 中央町金矢線立体交差事業 | | 三沢市 | 12,033,000 | H5 ~ H19 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | 附帯意見：別紙 | 附帯意見を踏まえて継続 |
| 23 | 3・4・1横迎町大平町線 (柳町)道路改築事業 | | むつ市 | 780,800 | H4 ~ H16 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 24 | 3・3・2富士見町撫牛子線 (土手町)道路改築事業 | | 弘前市 | 4,311,300 | H5 ~ H15 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 25 | 公共下水道事業 | つるた 鶴田処理区 | 鶴田町 | 10,252,000 | H4 ~ H23 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 26 | 特定環境保全公共下水道事業 | やげやま 焼山処理区 | 十和田湖町 | 2,512,000 | H5 ~ H17 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |
| 27 | 特定環境保全公共下水道事業 | へらい 戸来処理区 | 新郷村 | 4,456,000 | H5 ~ H22 | 継続 | 対応方針(案)どおり | 継続 | | 継続 |

番号に が付されている事業は、県以外が実施主体である事業。

- 1 県営中山間地域総合整備事業（南の郷／名川町・階上町・南郷村）に係る委員会附帯意見
 - (1) 農村公園整備について、階上町田代地区における現地調査から、農村公園の整備が地域の活性化に果たす役割は大きくなる可能性があるとともに、地域住民の組織的な利用と維持管理活動を通して、地域住民のコミュニティが深まる可能性があることを理解した。
 - (2) しかしながら、工事着手前である南郷村市野沢地区農村公園においては、利用計画と維持管理活動に対する準備が十分でない状況と受け止めた。
 - (3) 水路、道路、農村公園は、いずれも完成後の利用・維持管理の体制が整備されなければ、当初の目的としている成果は期待できなくなる。特に農村公園整備については、地域住民のニーズの把握と理解が重要であり、とりわけ利用と維持管理については、地元町村及び地域住民との合意を得た上で、事業を実施することが望ましい。
 - (4) また、今後の本事業の実施に当たっては、社会経済情勢や住民ニーズ、費用便益の変化等に留意しながら、速やかに事業を進めていく必要がある。

- 2 3・4・3 中央町金矢線立体交差事業（三沢市）に係る委員会附帯意見
 - (1) 三沢市にとって東北本線に分断された東西両地区の連絡強化が永年の悲願であることは理解できる。

また、事業実施箇所、道路勾配、道路幅員に係る計画については、東北本線等への配慮、冬季交通の安全確保、交通量等を考慮すれば適切である。

丘陵部を切り土工法とせず、トンネル工法とする計画については、費用が増大するものの周辺環境保全のためには重要である。

橋梁形式については、支間長、冬季の安定的な交通確保、騒音・振動の低減などを考慮しPCエクストラード橋とすることは適切であるが、橋梁建設に当たっては景観に配慮するとともに、冬季の融雪剤対策など橋梁の耐久性についても配慮すべきである。
 - (2) 本事業は、三沢市のみならず、周辺地域を含めた全国的な物流の円滑化を進めるための道路網整備の一環と考えられる。
 - (3) しかしながら、本事業は、年次計画に対する進捗が遅れていることから、今後、社会経済情勢や住民ニーズ、費用便益の変化等に十分留意しながら、速やかに事業を進めていく必要がある。
 - (4) なお、今後の事業実施に当たっては、三沢市全体のまちづくりや活性化にも配慮した取り組みが必要である。

なお、上記附帯意見に係る対応については、次年度の青森県公共事業再評価審議委員会において、その状況を報告していただきたい。