

# 青森県公共事業再評価に関する意見

(平成 27 年 10 月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

# 目 次

- 1 平成 27 年度公共事業再評価対象事業に係る  
県の対応方針(案)に対する委員会意見 . . . . . 1
  
- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 . . . . . 3

平成27年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	水質保全対策事業	堤川1期	青森市	189,700	H22 ~ H30	中止	対応方針(案)どおり	中止		
2	国道改築事業 交付金	国道279号 二枚橋バイパス	むつ市	5,330,000	H8 ~ H32	継続	対応方針(案)どおり	継続		
3	県道改築事業 交付金	むつ恐山公園大畑線 葉色沢	むつ市	550,000	H13 ~ H29	継続	対応方針(案)どおり	継続	別紙のとおり	現地調査
4	県道改築事業 交付金	柘棚手倉橋線 上横沢 期	新郷村	605,000	H13 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
5	国道改築事業 国庫補助	国道279号 むつ南B P 下北縦貫	むつ市	19,000,000	H15 ~ H37	継続	対応方針(案)どおり	継続		
6	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川	おいらせ町	3,287,000	H18 ~ H37	継続	対応方針(案)どおり	継続		
7	砂防事業 (地すべり対策事業)	中泊町	大山長根	538,000	H18 ~ H31	継続	対応方針(案)どおり	継続		
8	都市公園事業	新青森県総合運動公園	青森市	76,409,000	H8 ~ H35	継続	対応方針(案)どおり	継続		

( 別 紙 )

むつ恐山公園大畑線葉色沢工区に係る委員会附帯意見

当該工区については、事業完了後の事後評価において、クマタカの生息状況等を調査すること。

また、道路周辺の植生状況（特に法面への外来種の侵入状況）について調査すること。

## 青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

区 分	氏 名	所 属 ・ 役 職 等
委 員	阿 波 稔	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	長 利 洋	北里大学 獣医学部 教授
委 員	木 立 力	青森公立大学 経営経済学部 教授
委 員 長	武 山 泰	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	藤 田 均	青森大学 薬学部 教授
委 員	松 木 佐和子	岩手大学 農学部 講師
委 員	松 富 英 夫	秋田大学大学院 工学資源学研究科 教授
委 員	宮 本 達 子	(株)ヴィナスフォート 代表取締役
委 員	山 下 成 治	北海道大学大学院 水産科学研究院 准教授

( 9 名 )

( 敬称略・五十音順 )

### 青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

#### 第 1 回 平成 27 年 6 月 2 日 ( 火 )

平成 27 年度再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の審議〔 8 地区 〕  
 現地調査地区の選定  
 再評価対象事業に係る委員会意見の決定〔 8 地区 〕

#### 第 2 回 平成 27 年 7 月 24 日 ( 金 )

現地調査 県道改築事業 むつ恐山公園大畑線葉色沢工区 ( むつ市 )  
 地元関係者からの意見聴取及び意見交換  
 現地調査地区の審議

#### 第 3 回 平成 27 年 9 月 11 日 ( 金 )

再評価対象事業に係る附带意見の検討  
 再評価に関する意見書の取りまとめ  
 平成 27 年度事後評価結果の審議〔 4 地区 〕  
 事後評価に関する意見書の取りまとめ  
 平成 28 年度事後評価対象事業の選定