

公共事業継続評価調書(総括表) (令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 畑地帯総合整備事業 | 野沢3期 (青森市) | R3 | R8 | 894 | 農道12路線 L=4,263.0m 営農用水施設 2系統 | 4.7 % | 1.21 | 89 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-------------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業水利施設保全合理化事業 | 名川第一工区 揚水機場 (南部町) | R3 | R7 | 378 | 揚水機場改修 1箇所 | 8.9 % | 2.04 | 96 | 1 | |
| 2 | 農業水利施設保全合理化事業 | 小田川南部 (五所川原市) | H27 | R6 | 4,204 | 頭首工改修 N=1箇所 排水機場改修 N=3箇所 排水路改修 L=2,391m | 68.6 % | 1.55 | 93 | 2 | |
| 3 | 農業水利施設保全合理化事業 | 天間ダム (七戸町、東北町) | H29 | R5 | 358 | 機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 | 51.9 % | 3.26 | 90 | 3 | |
| 4 | 農業水利施設保全合理化事業 | 庄司川下堰 (平川市、弘前市) | H30 | R5 | 402 | 用水路改修 L=2,112m | 85.0 % | 1.11 | 79 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------------|------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 経営体育成基盤整備事業 | 名川第一工区 (南部町) | R3 | R8 | 1,853 | 区画整理工 A=67.8ha | 9.1 % | 2.29 | 97 | 1 | |
| 2 | 経営体育成基盤整備事業 | 深味長野 (板柳町) | R2 | R7 | 1,576 | 区画整理工 A=74.9ha | 40.0 % | 1.43 | 93 | 2 | |
| 3 | 経営体育成基盤整備事業 | 十三湖1期 (中泊町) | H27 | R5 | 7,529 | 区画整理工 A=417.2ha | 96.1 % | 1.19 | 93 | 3 | |
| 4 | 経営体育成基盤整備事業 | 十三湖2期 (中泊町) | H29 | R5 | 5,538 | 区画整理工 A=289.2ha | 75.6 % | 1.19 | 93 | 4 | |
| 5 | 経営体育成基盤整備事業 | 十三湖3期 (五所川原市、中泊町) | H31 | R7 | 7,293 | 区画整理工 A=434.2ha | 33.0 % | 1.19 | 93 | 5 | |
| 6 | 経営体育成基盤整備事業 | 名川第二工区 (南部町) | H30 | R5 | 1,045 | 区画整理工 A=40.4ha | 88.6 % | 2.05 | 90 | 6 | |
| 7 | 経営体育成基盤整備事業 | 赤川 (東北町) | H30 | R5 | 2,468 | 区画整理工 A=26.2ha 排水機場改修 N=1ヶ所 | 49.0 % | 1.89 | 90 | 7 | |
| 8 | 経営体育成基盤整備事業 | 狄ヶ館 (つがる市) | R3 | R8 | 1,360 | 区画整理工 A=41.2ha | 6.4 % | 1.18 | 90 | 8 | |
| 9 | 経営体育成基盤整備事業 | 赤石 (十和田市) | R2 | R7 | 853 | 区画整理工 A=36.2ha | 39.2 % | 1.44 | 88 | 9 | |
| 10 | 経営体育成基盤整備事業 | 土場川 (七戸町、東北町) | H27 | R7 | 14,909 | 区画整理工 A=484.0ha 揚排水機場改修 N=5ヶ所 | 58.6 % | 1.39 | 88 | 10 | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-----------------|------|------------|------------------|---|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 11 | 経営体育成基盤整備事業 | 粒ヶ谷地 (五戸町) | H29 | R5 | 632 | 区画整理工 A=31.0ha | 95.2 % | 1.21 | 87 | 11 | |
| 12 | 経営体育成基盤整備事業 | 大川平 (今別町) | R2 | R7 | 952 | 区画整理工 A=53.6ha | 54.4 % | 1.53 | 83 | 12 | |
| 13 | 経営体育成基盤整備事業 | 風合瀬 (深浦町) | R3 | R8 | 2,168 | 区画整理工 A=76.9ha | 5.9 % | 1.12 | 83 | 13 | |
| 14 | 経営体育成基盤整備事業 | 福島 (黒石市、藤崎町) | H28 | R5 | 1,541 | 用水路改修 L=22.4km 排水路改修 L=11.5km 暗渠排水工 A=153.2ha | 80.0 % | 1.61 | 82 | 14 | |
| 15 | 経営体育成基盤整備事業 | 幸畑 (青森市) | H25 | R5 | 1,257 | 区画整理工 A=38.0ha | 95.2 % | 1.02 | 79 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|----------------------|-----------------|------|------------|------------------|----------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 今泉神山 (中泊町) | R3 | R8 | 899 | 区画整理工 A=29.7ha | 5.1 % | 1.38 | 89 | 1 | |
| 2 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 薄市飛石 (中泊町) | R3 | R8 | 1,486 | 区画整理工 A=56.5ha | 5.1 % | 1.10 | 87 | 2 | |
| 3 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 宮野沢浦島 (中泊町) | R3 | R8 | 1,505 | 区画整理工 A=57.4ha | 7.0 % | 1.10 | 85 | 3 | |
| 4 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 三本木・滝沢 (青森市) | R2 | R7 | 533 | 区画整理工 A=20.3ha | 17.2 % | 1.52 | 84 | 4 | |
| 5 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 高田 (田舎館村) | R3 | R8 | 1,019 | 区画整理工 A=47.2ha | 8.2 % | 1.33 | 84 | 5 | |
| 6 | 農地中間管理機構関連農地 整備事業 | 下平谷地 (五戸町) | R1 | R5 | 453 | 区画整理工 A=8.2ha | 85.9 % | 1.38 | 80 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農地耕作条件改善事業 | 七崎用水路 (八戸市) | R3 | R5 | 156 | 用水路工 L=450.0m | 20.1 % | 1.25 | 83 | 1 | |
| 2 | 農地耕作条件改善事業 | 野曾江堰 (平川市) | R3 | R5 | 116 | 用水路工 L=578.0m | 14.5 % | 1.23 | 77 | 2 | |
| 3 | 農地耕作条件改善事業 | 前田屋敷 (田舎館村) | R3 | R5 | 59 | 用水路工 L=730.6m | 32.1 % | 1.04 | 75 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|-------------------------------|------|------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 防災ダム事業 | 天間ダム (七戸町、東北町) | H29 | R5 | 1,107 | 機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 | 77.8 % | 3.26 | 98 | 1 | |
| 2 | 防災ダム事業 | 相馬ダム (弘前市) | H25 | R5 | 1,193 | 機器設備工 1式 管理用道路 1式 | 73.3 % | 4.16 | 93 | 2 | |
| 3 | 防災ダム事業 | 四和ダム (十和田市、六戸町、 五戸町) | R2 | R6 | 834 | 機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 | 17.8 % | 1.51 | 89 | 3 | |
| 4 | 防災ダム事業 | 清水目ダム (東北町、野辺地町) | R1 | R5 | 478 | 機器設備工 1式 建築設備工 1式 | 61.5 % | 1.10 | 89 | 4 | |
| 5 | 防災ダム事業 | 夏坂ダム (田子町、八戸市、 三戸町、南部町) | R3 | R8 | 1,389 | 機械設備工事 1式 電気設備工事 1式 建築工事 1式 | 2.2 % | 1.32 | 84 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------|------------------|------|------------|------------------|---------------------|--------------------|-------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 早掛沼 (むつ市) | R3 | R7 | 266 | ため池工 1式 | 12.6 % | 25.10 | 86 | 1 | |
| 2 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 大堤 (青森市) | R1 | R6 | 315 | ため池工 1式 | 64.7 % | 1.05 | 84 | 2 | |
| 3 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 小杉沢1号 (弘前市) | R2 | R5 | 350 | ため池工 1式 | 59.1 % | 1.24 | 83 | 3 | |
| 4 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 唐皮 (五所川原市) | R3 | R7 | 245 | ため池工 1式 | 9.9 % | 1.15 | 78 | 4 | |
| 5 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 上谷地中堤 (おいらせ町) | R3 | R7 | 192 | ため池工 1式 | 7.9 % | 1.22 | 77 | 5 | |
| 6 | ため池等整備事業 (ため池整備) | 長科上 (蓬田村) | H29 | R5 | 369 | ため池浚渫 1式 ため池工 1式 | 65.9 % | 1.06 | 74 | 6 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------------|------|------------|------------------|-------------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 第3西津軽 (五所川原市、つがる市) | R2 | R6 | 836 | 排水路工 L=5,476.3m | 33.3 % | 1.55 | 88 | 1 | |
| 2 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 沢田 (十和田市) | R3 | R6 | 503 | 水路トンネル工 L= 706.0m | 7.7 % | 2.04 | 86 | 2 | |
| 3 | ため池等整備事業 (用排水施設整備) | 第2西津軽 (つがる市) | H30 | R7 | 1,533 | 排水路工 L=11,965.6m | 55.9 % | 1.25 | 84 | 3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------------|---------------------------|------|------------|------------------|-------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 農業用河川工作物 応急対策等事業 | 津刈2期 (平川市、弘前市、 大鱈町) | R1 | R5 | 772 | 河川復旧工 1式 | 82.3 % | 1.34 | 88 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|-----------------|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 通作条件整備事業 | 下田子 (田子町) | H27 | R5 | 291 | 道路工 L=1,680.0 m | 75.1 % | 1.43 | 83 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和3年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | B/C | 評価結果 | | 備考 |
|----|---------------|----------------------------|------|------------|------------------|--|--------------------|------|------|----|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | 評点 | 順位 | |
| 1 | 中山間総合整備事業 | 北東北 (東北町) | H27 | R6 | 2,468 | 農用排 L=6,750.0m、 農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m | 63.8 % | 1.42 | 93 | 1 | |
| 2 | 中山間総合整備事業 | 七戸 (七戸町) | H26 | R5 | 1,512 | 農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864.0m、 集落道 L=668.2m、 集落防災施設 L=635.2m | 97.3 % | 2.19 | 92 | 2 | |
| 3 | 中山間総合整備事業 | ふるさと新郷 (新郷村) | H27 | R6 | 2,552 | 農用排 L=9,679.5m、農道 L=3,628.9m、 集落道 L=1,320.0m、集落排水 L=1,402.9m、 集落防災施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式 | 66.5 % | 1.54 | 91 | 3 | |
| 4 | 中山間総合整備事業 | 三戸 (三戸町) | H26 | R5 | 2,012 | 農用排 L=2,222.0m、農道 L=4,104.0m、 集落道 L=2,500.0m、営農飲雑 N=1系統、 集落排水 L=390.0m、交流基盤施設 N=1箇 所 | 85.4 % | 1.23 | 89 | 4 | |
| 5 | 中山間総合整備事業 | 下北北部 (大間町、風間浦 村、佐井村) | H25 | R9 | 2,459 | 農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、 ほ場整備 A=21.4ha、 集落道 L=2,415.4m | 73.1 % | 1.47 | 87 | 5 | |
| 6 | 中山間総合整備事業 | アグリタポピア (田子町) | H30 | R9 | 1,251 | 農用排 L=951.0m、農道 L=1,883.0m 集落道 L=349.0m | 43.5 % | 1.34 | 87 | 6 | |
| 7 | 中山間総合整備事業 | 五戸東 (五戸町) | H30 | R9 | 1,442 | 農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m 集落道 L=4,566.7m 集落排水 L=475.0m | 47.5 % | 1.42 | 85 | 7 | |
| 8 | 中山間総合整備事業 | 白神2期 (西目屋村) | H28 | R6 | 1,498 | 農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、 集落防災施設 L=827.7m、 交流基盤施設 N=1箇所 | 71.8 % | 1.13 | 80 | 8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。