資料 2－2

北通り3町村合併協議会の協議スケジュール

月　　数	8ヶ月目			9ヶ月目					10ヶ月目
	2 月			3 月					4 月
	第12回協議会 （2／7）		第13回協議会 （2／23）	（3／1）	各町村3月定例会 （3月中旬）	第14回協議会 （3／24）	各町村臨時議会 （3／27）	第15回協議会 （3／29）	（4／1）
【協定項目の協議】									
24　新町基本計画	協議・確認 →		協議・確認 概要版提示 →	概要版 全世帯配布					
		県との事前協議 ↑	⋮		正式協議 →				
【合併協定書】			協定書案提示			協定書調印 議会召集告示 →			
【町村議会】							合併議案及び合併関連予算議決 →		
【合併準備体制の確立】								議決状況の報告 事務局規程改正 →	新事務局 体制発足

2/24 ～ 3/10

↔

各町村住民説明会