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１ 全体戦略 

 

１－１ 管理対象橋梁数 

（単位：橋）  

東青 中南 三八 西北 上北 下北 鯵ヶ沢 計
15m以上
（R2.3.31）

144 175 85 73 142 112 87 818

(うち増減) -(2) () -(8) (2) -(3) -(1) -(1) -(13)
小計 144 175 85 73 142 112 87 818
15m未満 276 297 142 238 184 182 91 1,410
横断歩道橋 3 2 8 2 7 2 0 24

計 423 474 235 313 333 296 178 2,252
※増減は、長寿命化修繕計画からの増減数  

 

１－２ 基本戦略 

県では、平成１６年１２月の「生活創造推進プラン」の策定以来「生活創造社会」の実現に

向けた取組を進めてきた。平成３１年に策定された「青森県基本計画」においても、２０３０

年における「生活創造社会」の実現を目指すとしており、めざす姿が想定する青森県の具体像

の分野別例示として「安全・安心、健康分野」が示され、その施策のひとつとして「安全・安

心な県土づくり」が掲げられている。 

本県の道路ネットワークは、県民の安全・安心な生活を確保するためになくてはならない重

要な社会資本であるが、その一部である橋梁が劣化・損傷し、通行止めになるようなことがあ

れば、県民の生活に著しい支障をきたすことになる。そのような事態とならないため、橋梁の

機能を永続的に維持する必要がある。 

一方、本県の財政状況は財源不足額を着実に圧縮してきているが、引き続き厳しさが見込ま

れるところであり、「青森県行財政改革大綱」では、財政戦略として「本県発展に資する社会

資本整備や、防災公共及び既存施設の老朽化対策など県民の安全・安心に資する事業への重点

化を図り、計画的に実施することとし、国の方針を踏まえながら、毎年度の予算編成に反映」

すること、県有資産マネジメントとして「公共土木施設等について、施設機能の維持と将来コ

ストの低減を図るため、長寿命化計画を策定し、適切な改修や維持管理を実施するなど、長寿

命化を推進」することとしている。 

このような状況のなかで、費用効率よく計画的に橋梁を維持管理していくため「アセットマ

ネジメント」を推進し、長期的な視点から橋梁を効率的・効果的に管理し、維持更新コストの

最小化・平準化を図っていくことが重要である。 

 

１－３ 長期戦略 

効率的・効果的な橋梁の維持管理において重要なことは、これまでの管理手法である劣化・

損傷が進んでからの対策（事後対策）から、いち早く劣化・損傷を発見し的確な対策を施す、

あるいは劣化しないような事前の対策を行う方法（予防保全）への転換である。そこで、予防

保全による橋梁の長寿命化を行うこととする。 
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一方、重度の劣化橋梁は補修工事を繰り返すよりも架け替える方が経済的となる場合がある

そこで、老朽橋梁については計画的に更新することとする。 

 

１－４ 予算目標 

目標に対する予算の実績。 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

Aグループ橋梁 目標 41億円 30.5億円 30.5億円 26億円 26億円 14.5億円 14.5億円

長寿命化補修 実績 41.8億円 34.9億円 31.7億円 49億円 22.8億円 24.6億円 34.0億円
Aグループ橋梁 目標 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円
更新 実績 12.2億円 12億円 9.9億円 5.8億円 2.6億円 8.3億円 12.9億円

Bグループ橋梁 目標 － － 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円

更新・長寿命化補修 実績 － － 3.3億円 2.6億円 3.3億円 2.3億円 4.6億円
目標 53億円 43億円 45億円 40億円 40.3億円 28.8億円 28.8億円
実績 54.0億円 46.9億円 44.9億円 57.4億円 28.7億円 35.2億円 51.5億円

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

Aグループ橋梁 目標 14.5億円 14.5億円 14.5億円 14.5億円 19.0億円 19.0億円 19.0億円

長寿命化補修 実績 33.0億円 41.3億円 26.6億円 42.7億円 46.7億円 45.3億円 63.7億円
Aグループ橋梁 目標 12億円 12億円 12億円 12億円 14.1億円 14.1億円 14.1億円
更新 実績 12.6億円 8.0億円 10.0億円 15.8億円 13.2億円 17.7億円 21.6億円

Bグループ橋梁 目標 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 3.0億円 3.0億円 3.0億円

更新・長寿命化補修 実績 4.1億円 4.8億円 3.6億円 5.2億円 5.3億円 4.9億円 4.7億円
目標 28.8億円 28.8億円 28.8億円 28.8億円 36.1億円 36.1億円 36.1億円
実績 49.7億円 54.1億円 40.2億円 63.7億円 65.2億円 67.9億円 90.0億円

合計

合計

 

Ａグループ、Ｂグループ橋梁ともに予算目標を上回っている。 

 

１－５ 管理目標 

目標に対する毎年度の実績。 

① 老朽橋梁の更新数（Ａグループ橋梁） 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

計画 2橋 4橋 2橋 3橋 3橋 2橋 2橋

実績 4橋 3橋 2橋 0橋 1橋 2橋 2橋

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

計画 0橋 2橋 2橋 1橋 2橋 3橋 1橋

実績 1橋 4橋 0橋 0橋 1橋 0橋 3橋
更新数

更新数
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②維持管理シナリオ分布（Ａグループ橋梁）※Ｈ２９からは第三次橋梁長寿命化修繕計画 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

計画 17橋 17橋 12橋 12橋 12橋 12橋 47橋

実績 17橋 17橋 12橋 12橋 12橋 12橋 47橋
計画 364橋 366橋 383橋 385橋 388橋 391橋 411橋
実績 383橋 400橋 383橋 385橋 385橋 386橋 411橋
計画 184橋 184橋 187橋 187橋 187橋 187橋 150橋
実績 184橋 184橋 187橋 187橋 187橋 187橋 150橋
計画 54橋 54橋 68橋 68橋 68橋 68橋 91橋
実績 54橋 54橋 68橋 68橋 68橋 68橋 91橋
計画 67橋 67橋 157橋 157橋 157橋 157橋 74橋
実績 67橋 67橋 157橋 157橋 157橋 157橋 74橋
計画 11橋 11橋 16橋 16橋 16橋 16橋 39橋
実績 11橋 11橋 16橋 16橋 16橋 16橋 39橋
計画 50橋 48橋 25橋 23橋 20橋 17橋 27橋
実績 50橋 46橋 25橋 25橋 24橋 22橋 27橋

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度

計画 47橋 47橋 47橋 47橋 52橋 52橋 52橋

実績 47橋 47橋 47橋 47橋 52橋 52橋 52橋
計画 413橋 413橋 415橋 415橋 375橋 375橋 375橋
実績 413橋 411橋 415橋 410橋 375橋 375橋 375橋
計画 150橋 150橋 150橋 150橋 233橋 233橋 233橋
実績 150橋 150橋 150橋 150橋 233橋 232橋 232橋
計画 91橋 91橋 91橋 91橋 104橋 104橋 104橋
実績 91橋 91橋 91橋 91橋 104橋 104橋 104橋
計画 74橋 74橋 74橋 74橋 57橋 57橋 57橋
実績 74橋 74橋 74橋 73橋 57橋 57橋 56橋
計画 39橋 39橋 39橋 39橋 19橋 19橋 19橋
実績 39橋 39橋 39橋 38橋 19橋 19橋 19橋
計画 25橋 25橋 23橋 23橋 33橋 33橋 33橋
実績 25橋 24橋 20橋 20橋 33橋 33橋 33橋

早期対策

事後対策

事後対策（構安）

更新

維持管理シナリオ

戦略的対策

LCC最小

早期対策（HG)

事後対策

事後対策（構安）

更新

維持管理シナリオ

戦略的対策

LCC最小

早期対策（HG)

早期対策

 

維持管理シナリオの分布については、長寿命化修繕計画（Ｈ２９．５）策定時にシナリオを変

更しているため、平成２９年度からはそれぞれの橋梁数が変更となっている。 

 

２ 運営業務 

 

２－１ 運営業務 

（１）通常業務 

通常業務全般については、平成２９年５月に「青森県橋梁長寿命化修繕計画（１０箇年計画：

平成２９年度～平成３８年度）」のＡグループ橋梁 更新・長寿命化対策工事リスト及びＢグル

ープ橋梁 更新・長寿命化対策工事リストに基づき概ね計画どおり実施できた。 

予算実績については、Ａ、Ｂグループ橋梁ともに予算目標を上回った。 

管理業務において、受注者が第三者被害の及ぶ可能性が有る劣化等を発見し、緊急措置を行

うなど成果が得られている。 

対策工事においては、初年度である平成１８年度は補修設計業務委託からの実施となり、工

事実施が遅れる結果となっていたことから、可能な限り工事施工予定の前年度に設計を完了し

ておくこととし、令和元年度の工事は順調に実施できた。令和２年度工事予定橋梁についても、
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令和元年度内に設計を行うことで進めているが、補正予算等により対策年度の前倒しがなされ

る場合もあり、設計ストックの確保も必要である。 

データベース更新作業については、平成２３年度からアウトソーシングを実施し、適切に更

新作業が行われている。 

 

（２）異常時管理業務 

自然災害等の異常時に行う異常時管理業務等の実績。 

県民局 自然災害等の異常事態 管理内容

三八 地震(令和元年8月15日　最大震度4　） 異常時点検（　8/15　2橋　異常なし）

三八 地震(令和元年12月19日　最大震度5　） 異常時点検（　12/19　3橋　異常なし）

上北 地震(令和元年12月19日　最大震度5　） 異常時点検（　12/19　1橋　異常なし）  

 

（３）その他橋梁アセットマネジメント関係業務 

①青森県橋梁長寿命化修繕計画策定 

平成１９年度に国の長寿命化修繕計画策定費補助制度が始まったことから、この制度を活用

し、第一次青森県橋梁長寿命化修繕計画（１０箇年計画：平成２０年度～平成２９年度）を策

定した。この計画は、１５ｍ以上の橋梁はそれまでの５箇年計画を基本とし、１５ｍ未満の橋

梁も加えたすべての管理橋梁の計画とした。次に平成１８年度から平成２３年度までの実績や

点検データを基に、第二次青森県橋梁長寿命化計画（Ｈ２４～Ｈ３３）を平成２４年５月に策

定した。平成２９年度は第三次青森県橋梁長寿命化修繕計画（Ｈ２９～Ｈ３８）を平成２９年

５月に策定した。 

②青森県橋梁アセットマネジメントシステム進行管理業務 

「青森県橋梁アセットマネジメント年次レポート」を作成した。大幅な見直しはない。 

③研修関係業務 

橋梁アセットマネジメントを効率的・効果的に運営するため、本業務に携わる者を対象にし

た研修を行った。詳細は２－３を参照。 

④普及啓発業務 

イ．市町村への普及啓発 

平成１９年度に国の長寿命化修繕計画策定費補助制度がはじまり、市町村職員を対象とした

技術研修会を２回開催した。また、市町村の計画策定を推進するため、平成２０年度から「市

町村橋梁緊急点検サポート事業」を実施した。 

■「市町村橋梁緊急点検サポート事業」（平成２０年度から平成２３年度） 

◆事業目的 

・市町村に対し技術支援、環境整備を行い早期の点検実施、計画策定を推進する。 

・Ｈ２０、２１にモデル的に数市町村の点検・計画策定を実施し、Ｈ２２以降の予定市町村の

円滑な実施につなげる。 

・県内の道路ネットワークの安全を確保する。 
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◆平成２０年度の実施状況 

・技術支援：橋梁基礎研修会、点検技術研修会、担当者会議の開催（２回） 

・環境整備：市町村橋梁共同点検（県管理道路の代替路７５橋） 

◆平成２１年度の実施状況 

・技術支援：点検技術研修会、担当者会議の開催（１回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（５団体） 

◆平成２２年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（７団体） 

◆平成２３年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（４団体） 

なお、「市町村橋梁緊急点検サポート事業」は平成２３年度で終了したが、以降も以下の技術

支援を行っている。 

◆平成２４年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（４団体） 

◆平成２５年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

◆平成２６年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

◆平成２７年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆平成２８年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆平成２９年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆平成３０年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆令和元年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

ロ．産学官共同研究 

平成２３年度から、橋梁の長寿命化に関する共同研究等を行う産学官の技術者等からなる

「青い森の橋ネットワーク」に青森県がアドバイザーとして参画し、平成２４年度以降は、現

地での載荷試験や撤去桁の提供を行っている。 
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２－２ 組織体制 

道路課及び地域県民局における橋梁アセットマネジメント担当の組織体制の実績。 

（１）道路課の組織体制 

橋梁・アセット推進
グループ

担当 役職

グループマネージャー 統括 総括主幹

サブマネージャー 橋梁補修 主　幹

メンバー 橋梁架替 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師  

（２）地域県民局の組織体制 

チームリーダー 統括 主 幹 チームリーダー 統括 主 幹

メンバー 橋梁架替・補修 主 幹 メンバー 橋梁補修 主 任 専 門 員

メンバー 橋梁補修 主 幹 メンバー 橋梁補修 主 査

メンバー 橋梁補修 技 師 メンバー 橋梁補修 主 査

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

チームリーダー 統括 主 幹 チームリーダー 統括 主 幹

メンバー 橋梁架替・補修 主 査 メンバー 橋梁架替・補修 主 査

メンバー 橋梁架替・補修 主 査 メンバー 橋梁架替・補修 主 査

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁架替・補修 技 師

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁架替・補修 技 師

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁架替・補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

チームリーダー 統括 主 幹 メンバー 統括 技 師

メンバー 橋梁補修 技 師 メンバー 橋梁架替・補修 技 師

メンバー 橋梁補修 技 師 メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁補修 技 師 チームリーダー 統括 主 幹

メンバー 橋梁補修 技 師 メンバー 橋梁架替 主 査

メンバー 橋梁補修 専 門 員 メンバー 橋梁補修 主 査

チームリーダー 統括 主 幹 メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁補修 主 査

メンバー 橋梁架替 主 査

メンバー 橋梁架替 技 師

メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁補修 技 師

メンバー 橋梁補修 主 任 専 門 員

役職
アセットマネジメント

担当チーム
担当

上　北

三　八

西　北

下　北

県民局

東　青

中　南

県民局
アセットマネジメント

担当チーム
担当 役職

鰺ヶ沢
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（３）アウトソーシング 

橋梁アセットマネジメント関係業務のうち、アウトソーシングした業務の実績。 

                        (単位：千円) 

詳細設計 26橋 164,261

詳細・追跡調査 11橋 3,322
清掃・維持工事 141橋 53,057
対策工事 12橋 730,663
日常点検(一次) 423橋 5,251
定期点検 80橋 35,722

詳細設計 27橋 140,260

詳細・追跡調査 38橋 2,009
清掃・維持工事 501橋 50,655
対策工事 28橋 1,407,841
日常点検(一次) 477橋 5,175
定期点検 126橋 45,168

詳細設計 9橋 49,598

詳細・追跡調査 1橋 62
清掃・維持工事 141橋 57,275
対策工事 10橋 840,224
日常点検(一次) 237橋 2,973
定期点検 36橋 26,732

詳細設計 12橋 64,656

詳細・追跡調査 3橋 1,281
清掃・維持工事 165橋 49,778
対策工事 8橋 612,294
日常点検(一次) 250橋 2,737
定期点検 80橋 25,570

詳細設計 27橋 177,591

詳細・追跡調査 2橋 291
清掃・維持工事 254橋 46,329
対策工事 11橋 1,849,330
日常点検(一次) 330橋 4,207
定期点検 84橋 34,708

詳細設計 20橋 110,886

詳細・追跡調査 0橋 0
清掃・維持工事 187橋 50,048
対策工事 11橋 1,194,834
日常点検(一次) 284橋 3,541
定期点検 73橋 27,968

詳細設計 6橋 37,124

詳細・追跡調査 4橋 1,984
清掃・維持工事 122橋 40,683
対策工事 6橋 311,397
日常点検(一次) 247橋 3,068
定期点検 42橋 26,200

詳細設計 127橋 744,376

詳細・追跡調査 59橋 8,949
清掃・維持工事 1511橋 347,823
対策工事 86橋 6,946,583
日常点検(一次) 2248橋 26,952
定期点検 521橋 222,068

計
工事関係業務

鯵ヶ沢
工事関係業務

点検関係業務

点検関係業務

点検関係業務

下　北
工事関係業務

上　北
工事関係業務

点検関係業務

西　北
工事関係業務

三　八
工事関係業務

点検関係業務

点検関係業務

点検関係業務

中　南
工事関係業務

東　青
工事関係業務

点検関係業務

県民局 区　分 橋梁数 事業費

 
※清掃・維持工事には緊急措置、小規模工事を含む。 

※対策工事には床版防水工事を含む。 

※定期点検の事業費計には本庁執行分を加えている。 
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アウトソーシングのうち日常点検と清掃・維持工事を一括で発注をおこなった、橋梁維持工

事の実績。 

単位：千円

東　青 日常点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規模工事 423橋 69,036

県民局 工事内容・対象橋梁数 事業費

中　南 日常点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡調査 477橋 60,093

三　八
日常・異常時点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規
模工事

237橋 63,866

西　北 日常点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規模工事 250橋 56,606

上　北
日常・異常時点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡
調査

330橋 56,463

下　北 日常点検、清掃・維持工事、小規模工事 284橋 55,264

鰺ヶ沢 日常点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規模工事 247橋 48,395

計 2,248橋 409,723
 

 

２－３ 各種研修等 

 各種研修等の実績。 

（１） 職員向け研修等・・・８回 

実施日 名称 内容
参加
人数

4月19日 第１回担当者会議 橋梁アセットマネジメント業務全般の説明 43

4月19日 日常管理講習会 パトロール、日常点検に必要な知識の習得 38

6月6日
～7日

橋梁定期点検研修
定期点検の照査に必要な知識の習得、データ作成
方法の習得

44

7月3日
～5日

橋梁設計研修 新設橋梁設計の基礎的知識の習得 16

9月18日
～20日

橋梁補修設計研修
橋梁補修工事に係る点検、設計、工事までの一連
の知識の習得

22

11月26日
～27日

橋梁補修施工管理研修 橋梁補修工事の施工管理に必要な知識の習得 21

1月23日
～24日

橋梁耐震設計研修 橋梁の耐震補強設計に関する専門的な知識の習得 7

2月28日 第２回担当者会議 令和２年度の計画及び業務内容の周知 25
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   橋梁補修設計研修の様子（９月１８日～９月２０日） 

 

（２） 建設業関係者向け研修等・・・３回 

実施日 名称 内容
参加
人数

7月17日
～19日

橋梁点検技術研修会
日常点検から定期点検までの必要な知
識の習得

40

10月29日
～30日

橋梁補修技術研修会 橋梁補修工事に必要な知識の習得 36

12月13日 橋梁点検技術更新研修会
点検に関わる最新の規定・知見の習得
点検基準の再確認

34
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３ 青森県橋梁アセットマネジメント中長期予算計画 

計画に対する毎年度の予算執行の実績。 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

Aグループ 計画 41億円 30.5億円 30.5億円 26億円 26億円 14.5億円 14.5億円
予算 42.8億円 34.3億円 28.5億円 27.2億円 19.3億円 18.7億円 25.2億円
実績 41.8億円 34.9億円 31.7億円 49.0億円 22.8億円 24.6億円 34.0億円

Aグループ 計画 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12.0億円
予算 13.3億円 13.4億円 10.2億円 8.0億円 4.9億円 8.8億円 13.3億円
実績 12.2億円 12.0億円 9.9億円 5.8億円 2.6億円 8.3億円 12.9億円

Bグループ 計画 － － 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円
予算 － － 2.5億円 2.5億円 2.5億円 2.4億円 2.3億円
実績 － － 3.3億円 2.6億円 3.3億円 2.3億円 4.6億円

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度
Aグループ 計画 14.5億円 14.5億円 14.5億円 14.5億円 19.0億円 19.0億円 19.0億円

予算 19.3億円 35.2億円 23.7億円 21.0億円 42.7億円 45.3億円 63.7億円
実績 33.0億円 41.3億円 26.7億円 40.8億円 46.7億円 77.1億円 62.8億円

Aグループ 計画 12.0億円 12.0億円 12.0億円 12.0億円 16.0億円 16.0億円 16.0億円
予算 15.3億円 7.5億円 12.5億円 15.9億円 15.8億円 17.7億円 21.6億円
実績 12.6億円 8.0億円 10.0億円 21.2億円 13.2億円 20.6億円 34.4億円

Bグループ 計画 2.4億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 3.0億円 3.0億円 3.0億円

予算 2.6億円 3.6億円 3.6億円 5.2億円 5.6億円 4.9億円 4.7億円
実績 4.1億円 4.8億円 3.6億円 5.2億円 5.3億円 4.9億円 4.7億円

更新

更新・長寿
命化補修

長寿命化
補修

更新

更新・長寿
命化補修

長寿命化
補修

 

令和元年度の予算実績は、Ａグループ、Ｂグループともに目標予算を上回っている。 

 

４ 青森県橋梁長寿命化補修・更新１０箇年計画 

 

４－１ Ａグループ橋梁 長寿命化補修１０箇年計画 

計画に対する長寿命化補修事業の実績（事業中の橋梁数） 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 国道280号　与茂内橋　ほか 22橋 434,608

中　南 国道102号　新豊橋　ほか 37橋 932,232
三　八 国道454号　中ノ沢橋　ほか 11橋 324,668
西　北 国道339号　湊橋　ほか 10橋 460,168
上　北 国道279号　鶏沢橋　ほか 18橋 437,994
下　北 国道338号　桧川橋　ほか 22橋 127,432
鯵ヶ沢 国道101号　大高山第二陸橋　ほか 9橋 411,400
計 129橋 3,128,502

（当初計画 66橋 ）

事業内容

 

Ｈ２９からの１０箇年での長寿命化補修計画に対する実績は下記のとおり。 

■長寿命化補修計画・・・１０箇年計画４８９橋に対し完了１０２橋で ２１％進捗  
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４－２ Ａグループ橋梁 更新１０箇年計画 

計画に対する更新事業の実績。 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 三厩停車場龍飛崎線　新増川川橋 1橋 66,000

中　南 前坂藤崎線　藤崎橋 1橋 40,000
三　八 － 0橋 0
西　北 米山菖蒲川線　保安橋　ほか 2橋 978,280
上　北 馬門野辺地線　野辺地橋　ほか 4橋 2,095,000
下　北 国道338号　高野川橋　ほか 2橋 200,000
鯵ヶ沢 － 0橋 0
計 10橋 3,379,280

（当初計画 12橋 ）

事業内容

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道３３８号 高野川橋 施行中 



- 12 - 

４－３ Ｂグループ橋梁 長寿命化補修１０箇年計画 

計画に対する長寿命化補修事業の実績。 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 国道103号　荒川4号橋　ほか 8橋 45,000

中　南 国道339号　夕立橋　ほか 2橋 18,000
三　八 国道104号　黒滝橋　ほか 2橋 6,000
西　北 国道339号　萩元橋　ほか 2橋 13,247
上　北 国道103号　下猿倉橋　ほか 6橋 27,146
下　北 国道279号　杉乃尻橋　ほか 4橋 27,500
鯵ヶ沢 国道101号　泥川橋　ほか 4橋 31,000
計 28橋 167,893

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初計画 37橋 ）

事業内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国道 339 号 夕立橋 断面修復 

 

４－４ Ｂグループ橋梁 更新１０箇年計画 

計画に対する更新事業の実績。 

 

 

 

 

 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 国道280号　沖津橋ほか 2橋 2,844

中　南 国道454号　小国第1号橋　ほか 2橋 37,920
三　八 国道104号　嘉沢橋　ほか 2橋 85,320
西　北 国道101号　７号橋 1橋 53,544
上　北 － 0橋 0
下　北 川内佐井線　笹端橋 1橋 3,792
鯵ヶ沢 岩崎深浦線　岩崎3号橋　ほか 2橋 14,220
計 10橋 197,640

（当初計画 6橋 ）

事業内容
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４－５ 清掃・維持工事計画 

清掃・維持工事の実績。 

 

伸縮装置清掃            支承清掃 

 

４－６ そのほか（緊急措置等） 

緊急措置等の実績。 

単位：千円
県民局 実施内容 対象橋梁数 事業費

東　青 0橋 0

中　南 舗装補修、地覆補修、ネット設置 10橋 915
三　八 0橋 0
西　北 0橋 0
上　北 伸縮装置補修、舗装補修、照明灯補修、防護柵補修 12橋 8,103
下　北 0橋 0
鯵ヶ沢 0橋 0
計 22橋 9,019  

 

舗装補修              地覆補修 

単位：千円
県民局 実施内容 対象橋梁数 事業費

東　青 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 141橋 53,057

中　南 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 501橋 50,655
三　八 路面・伸縮装置・支承清掃、高欄補修　ほか 141橋 57,275
西　北 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 165橋 49,778
上　北 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 254橋 46,329
下　北 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 187橋 50,048
鯵ヶ沢 路面・伸縮装置・支承清掃、部分塗装　ほか 122橋 40,683
計 1,511橋 347,824
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５ 青森県橋梁点検１０箇年計画 

 

５－１ 定期点検１０箇年計画 

ＮＥＸＣＯ東日本が管理する高速道路を跨ぐ跨道橋の点検について、平成２１年度に基本協

定を締結しＮＥＸＣＯ東日本へ点検を委託している。 

ＪＲを跨ぐ跨線橋については、平成２６年度に５箇年の基本協定を締結し、確認書に従い点

検を進めている。 

また、平成２６年度からは定期点検の法定化に伴い、道路橋定期点検要領（平成２６年６月

国土交通省、平成３１年２月改定）に対応した定期点検を実施している。なお、道路橋定期点

検要領における健全性の診断の判定区分がⅢ（早期措置段階）と診断された橋梁については、

次回点検までの対策が必要とされている。 

 

計画に対する定期点検の実績。 

単位：千円
県民局 路線名・橋梁名 対象橋梁数 事業費

東　青 国道103号　妙見橋　ほか 80橋 35,722

中　南 国道102号　つばくら橋　ほか 126橋 45,168
三　八 国道340号　泥障作1号跨道橋　ほか 36橋 26,732
西　北 国道101号　乾橋側道橋　ほか 80橋 25,570
上　北 国道102号　広瀬橋　ほか 84橋 34,708
下　北 国道279号　出戸橋　ほか 73橋 27,968
鯵ヶ沢 国道101号　関跨線橋　ほか 42橋 26,200
計 521橋 222,068

（当初計画 522橋 ）
JR点検(本庁執行分)、データ登録は各事務所に按分した  

５－２ パトロール・日常点検計画 

パトロールは週１回の頻度で道路監視員により実施。 

日常点検（一次）は年１回橋梁維持工事で実施。実績は２－２（３）アウトソーシングの項

参照。 
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５－３ そのほか（異常時点検等） 

詳細調査、追跡調査、特別点検、異常時点検等についての実績。 

令和元年度は、特別点検の実績は無かった。 

調査・点検内容
対　象
橋梁数

調査・点検の目的 備　考

追跡調査 59橋
劣化・損傷及びアルカリ骨材反
応の進行状況の把握

8,949千円

詳細調査 0橋 ― 0千円

特別点検 0橋 ― 0千円

異常時点検 6橋 地震直後の損傷の有無を確認 75千円
 

 

６ データ管理状況 

 

６－１ 橋梁基本データ 

（１）橋梁台帳 

新設・解体撤去・更新・管理移管等などの増減による管理橋梁数の整理は完了している。 

（２）点検履歴 

定期点検等の実施に対する点検 DBの更新は完了している。 

（３） 対策履歴 

長寿命化補修工事等の実施に対する対策 DBの更新は完了している。 

 

６－２ システム基盤データ 

（１） 劣化予測式 

劣化予測式修正を行う必要はなかった。 

（２） 対策コスト 

対策コストデータは、労務単価上昇に対応する必要があるため、令和３年度橋梁長寿命化修

繕計画策定時に見直しが必要となる。 

 

７ その他 

 

７－１ 計画と実施の検証 

システムから策定した予算計画に基づき実施した結果、長寿命化修繕計画の進捗は１０箇

年（Ｈ２９～Ｒ８）の計画橋梁に対し完了橋梁数で約４０％と計画（約２２％）を上回る進

捗となっており、前倒しで事業を実施しているほか、防安交の通常事業と別枠で３か年緊急

対策（耐震）がＨ３０補正から新たに予算措置されたことが要因であるといえる。 

システムには目視点検による対策工法が入力されているが、対策工事実施にあたっての詳

細調査の結果、対策工法の変更がみられた。目視点検による対策工法選定にあたっては、こ
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れまでの施工事例やローカルな環境条件などを考慮することで精度向上を図ることができ

ると考えられる。 

 

７－２ 課題等 

令和元年度は橋梁アセットマネジメント業務の１４年度目であったが、様々な課題があり、

今後の業務にあたって以下の点について考慮する必要がある。 

① 対策工法によっては、工法選定、材料選択に苦慮するものがある。特に、塗装塗替では

旧塗膜に鉛等有害物質が含有している場合、塗膜剥離剤による剥離作業が必要となるが、

個々の橋梁により条件が異なるため、適切な塗膜剥離剤を選定する必要がある。 

② ＪＲ跨線橋等の受託工事で実施した工事の場合、対策履歴データの作成や必要なデータ

が用意されない場合があるため、関係機関への周知及び協力体制構築の必要がある。 

③ 道路橋定期点検要領による健全性の診断区分で判定区分がⅢとされた橋梁については、

次回点検までに措置（補修等）が求められているため、長寿命化修繕計画との調整をし

ながら対応していく必要がある。 

④ 令和元年度から二巡目点検に向けた『メンテナンスのセカンドステージ』へＡＩ、ドロ

ーン、ロボット等の新技術を活用した、戦略的・効率的で持続可能なメンテナンスが求

められる等、維持管理を取り巻く状況も変化しており、マネジメントシステムの更なる

発展・改良も検討の必要がある。 

 

 


