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１ 全体戦略 

 

１－１ 管理対象橋梁数 

（単位：橋）  

東青 中南 三八 西北 上北 下北 鯵ヶ沢 計
15m以上
（H30.3.31）

145 174 85 74 143 112 86 819

(うち増減) -(1) -(1) -(8) (3) -(2) -(1) -(2) -(12)
小計 145 174 85 74 143 112 86 819
15m未満 276 301 146 240 182 184 91 1,420
横断歩道橋 3 2 8 2 7 2 0 24
計 424 477 239 316 332 298 177 2,263

※増減は、長寿命化修繕計画からの増減数  

 

１－２ 基本戦略 

県では、平成１６年１２月の「生活創造推進プラン」の策定以来「生活創造社会」の実現

に向けた取組を進めてきた。平成２６年に策定された「青森県基本計画」においても、２０

３０年における「生活創造社会」の実現を目指すとしており、めざす姿が想定する青森県の

具体像の分野別例示として「安全・安心、健康分野」が示され、その施策のひとつとして「安

全・安心な県土づくり」が掲げられている。 

本県の道路ネットワークは、県民の安全・安心な生活を確保するためになくてはならない

重要な社会資本であるが、その一部である橋梁が劣化・損傷し、通行止めになるようなこと

があれば、県民の生活に著しい支障をきたすことになる。そのような事態とならないため、

橋梁の機能を永続的に維持する必要がある。 

一方、本県の財政状況は財源不足額を着実に圧縮してきているが、引き続き厳しさが見込

まれるところであり、「青森県行財政改革大綱」では、財政戦略として「本県発展に資する

社会資本整備や、防災公共及び既存施設の老朽化対策など県民の安全・安心に資する事業へ

の重点化を図り、計画的に実施することとし、国の方針を踏まえながら、毎年度の予算編成

に反映」すること、県有資産マネジメントとして「公共土木施設等について、施設機能の維

持と将来コストの低減を図るため、長寿命化計画を策定し、適切な改修や維持管理を実施す

るなど、長寿命化を推進」することとしている。 

このような状況のなかで、費用効率よく計画的に橋梁を維持管理していくため「アセット

マネジメント」を推進し、長期的な視点から橋梁を効率的・効果的に管理し、維持更新コス

トの最小化・平準化を図っていくことが重要である。 

 

１－３ 長期戦略 

 効率的・効果的な橋梁の維持管理において重要なことは、これまでの管理手法である劣

化・損傷が進んでからの対策（事後対策）から、いち早く劣化・損傷を発見し的確な対策を

施す、あるいは劣化しないような事前の対策を行う方法（予防保全）への転換である。そこ
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で、予防保全による橋梁の長寿命化を行うこととする。 

  一方、重度の劣化橋梁は補修工事を繰り返すよりも架け替える方が経済的となる場合があ

る。そこで、老朽橋梁については計画的に更新することとする。 

 

１－４ 予算目標 

目標に対する予算の実績。 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

Aグループ橋梁 目標 41億円 30.5億円 30.5億円 26億円 26億円 14.5億円

長寿命化補修 実績 41.8億円 34.9億円 31.7億円 49億円 22.8億円 24.6億円
Aグループ橋梁 目標 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円
更新 実績 12.2億円 12億円 9.9億円 5.8億円 2.6億円 8.3億円

Bグループ橋梁 目標 － － 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円
更新・長寿命化補修 実績 － － 3.3億円 2.6億円 3.3億円 2.3億円

目標 53億円 43億円 45億円 40億円 40.3億円 28.8億円
実績 54.0億円 46.9億円 44.9億円 57.4億円 28.7億円 35.2億円

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Aグループ橋梁 目標 14.5億円 14.5億円 14.5億円 14.5億円 14.5億円 19.0億円

長寿命化補修 実績 34.0億円 33.0億円 41.3億円 26.6億円 40.8億円 46.7億円
Aグループ橋梁 目標 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 14.1億円
更新 実績 12.9億円 12.6億円 8.0億円 10.0億円 21.2億円 13.2億円

Bグループ橋梁 目標 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 3.0億円
更新・長寿命化補修 実績 4.6億円 4.1億円 4.8億円 3.6億円 5.2億円 5.3億円

目標 28.8億円 28.8億円 28.8億円 28.8億円 28.8億円 36.1億円
実績 51.5億円 49.7億円 54.1億円 40.2億円 67.2億円 65.2億円

合計

合計
 

Ａグループ、Ｂグループ橋梁ともに予算目標を上回っている。 

 

１－５ 管理目標 

目標に対する毎年度の実績。 

①老朽橋梁の更新数（Ａグループ橋梁） 

  

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

計画 2橋 4橋 2橋 3橋 3橋 2橋

実績 4橋 3橋 2橋 0橋 1橋 2橋

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

計画 2橋 0橋 2橋 2橋 1橋 2橋

実績 2橋 1橋 4橋 0橋 0橋 1橋

更新数

更新数
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 ②維持管理シナリオ分布（Ａグループ橋梁）※Ｈ２９からは第三次橋梁長寿命化修繕計画 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

計画 17橋 17橋 12橋 12橋 12橋 12橋

実績 17橋 17橋 12橋 12橋 12橋 12橋
計画 364橋 366橋 383橋 385橋 388橋 391橋
実績 383橋 400橋 383橋 385橋 385橋 386橋
計画 184橋 184橋 187橋 187橋 187橋 187橋
実績 184橋 184橋 187橋 187橋 187橋 187橋
計画 54橋 54橋 68橋 68橋 68橋 68橋
実績 54橋 54橋 68橋 68橋 68橋 68橋
計画 67橋 67橋 157橋 157橋 157橋 157橋
実績 67橋 67橋 157橋 157橋 157橋 157橋
計画 11橋 11橋 16橋 16橋 16橋 16橋
実績 11橋 11橋 16橋 16橋 16橋 16橋
計画 50橋 48橋 25橋 23橋 20橋 17橋
実績 50橋 46橋 25橋 25橋 24橋 22橋

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

計画 47橋 47橋 47橋 47橋 47橋 52橋

実績 47橋 47橋 47橋 47橋 47橋 52橋
計画 411橋 413橋 413橋 415橋 415橋 375橋
実績 411橋 413橋 411橋 415橋 410橋 375橋
計画 150橋 150橋 150橋 150橋 150橋 233橋
実績 150橋 150橋 150橋 150橋 150橋 233橋
計画 91橋 91橋 91橋 91橋 91橋 104橋
実績 91橋 91橋 91橋 91橋 91橋 104橋
計画 74橋 74橋 74橋 74橋 74橋 57橋
実績 74橋 74橋 74橋 74橋 73橋 57橋
計画 39橋 39橋 39橋 39橋 39橋 19橋
実績 39橋 39橋 39橋 39橋 38橋 19橋
計画 27橋 25橋 25橋 23橋 23橋 33橋
実績 27橋 25橋 24橋 20橋 20橋 33橋

早期対策（HG)

早期対策

事後対策

事後対策（交安）

更新

事後対策（交安）

更新

維持管理シナリオ

戦略的対策

LCC最小

LCC最小

早期対策（HG)

早期対策

維持管理シナリオ

事後対策

戦略的対策

維持管理シナリオの分布については、長寿命化修繕計画（Ｈ２９．５）策定時にシナリオ

を変更しているため、平成２９年度からはそれぞれの橋梁数が変更となっている。 

 

 

２ 運営業務 

 

２－１ 運営業務 

（１）通常業務 

通常業務全般については、平成２９年５月に「青森県橋梁長寿命化修繕計画（１０箇年計

画：平成２９年度～平成３８年度）」のＡグループ橋梁 更新・長寿命化対策工事リスト及び

Ｂグループ橋梁 更新・長寿命化対策工事リストに基づき概ね計画どおり実施できた。 

予算実績については、Ａ、Ｂグループ橋梁ともに予算目標を上回った。 

管理業務において、受注者が第三者被害の及ぶ可能性が有る劣化等を発見し、緊急措置を
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行うなど成果が得られている。 

対策工事においては、初年度である平成１８年度は補修設計業務委託からの実施となり、

工事実施が遅れる結果となっていたことから、可能な限り工事施工予定の前年度に設計を完

了しておくこととし、平成２９年度の工事は順調に実施できた。平成３０年度工事予定橋梁

についても、平成２９年度内に設計を行うことで進めているが、補正予算等により対策年度

の前倒しがなされる場合もあり、設計ストックの確保も必要である。 

データベース更新作業については、平成２３年度からアウトソーシングを実施し、適切に

更新作業が行われている。 

 

（２）異常時管理業務 

自然災害等の異常時に行う異常時管理業務等の実績。 

県民局 自然災害等の異常事態 管理内容

三八 地震（平成29年9月27日　最大震度4） 異常時点検（9/27　3橋　異常なし）

三八 地震（平成30年1月24日　最大震度4） 異常時点検（1/24　4橋　異常なし）

上北 地震（平成29年9月27日　最大震度4） 異常時点検（9/27　3橋　異常なし）  

 

（３）その他橋梁アセットマネジメント関係業務 

 ①青森県橋梁長寿命化修繕計画策定 

平成１９年度に国の長寿命化修繕計画策定費補助制度が始まったことから、この制度を活

用し、第一次青森県橋梁長寿命化修繕計画（１０箇年計画：平成２０年度～平成２９年度）

を策定した。この計画は、１５ｍ以上の橋梁はそれまでの５箇年計画を基本とし、１５ｍ未

満の橋梁も加えたすべての管理橋梁の計画とした。次に平成１８年度から平成２３年度まで

の実績や点検データを基に、第二次青森県橋梁長寿命化計画（Ｈ２４～Ｈ３３）を平成２４

年５月に策定した。平成２９年度は第三次青森県橋梁長寿命化修繕計画（Ｈ２９～Ｈ３８）

を平成２９年５月に策定した。 

 ②青森県橋梁アセットマネジメントシステム進行管理業務 

「青森県橋梁アセットマネジメント年次レポート」を作成した。大幅な見直しはない。 

③研修関係業務 

橋梁アセットマネジメントを効率的・効果的に運営するため、本業務に携わる者を対象に

した研修を行った。詳細は２－３を参照。 

④普及啓発業務 

 イ．市町村への普及啓発 

平成１９年度に国の長寿命化修繕計画策定費補助制度がはじまり、市町村職員を対象と

した技術研修会を２回開催した。また、市町村の計画策定を推進するため、平成２０年度

から「市町村橋梁緊急点検サポート事業」を実施した。 

■「市町村橋梁緊急点検サポート事業」（平成２０年度から平成２３年度） 
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◆事業目的 

・市町村に対し技術支援、環境整備を行い早期の点検実施、計画策定を推進する。 

・Ｈ２０、２１にモデル的に数市町村の点検・計画策定を実施し、Ｈ２２以降の予定市

町村の円滑な実施につなげる。 

・県内の道路ネットワークの安全を確保する。 

◆平成２０年度の実施状況 

・技術支援：橋梁基礎研修会、点検技術研修会、担当者会議の開催（２回） 

・環境整備：市町村橋梁共同点検（県管理道路の代替路７５橋） 

◆平成２１年度の実施状況 

・技術支援：点検技術研修会、担当者会議の開催（１回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（５団体） 

◆平成２２年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（７団体） 

◆平成２３年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（４団体） 

   なお、「市町村橋梁緊急点検サポート事業」は平成２３年度で終了したが、以降も以下

の技術支援を行っている。 

◆平成２４年度の実施状況 

・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

   ・計画策定支援：学識経験者の意見聴取（４団体） 

   ◆平成２５年度の実施状況 

   ・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

◆平成２６年度の実施状況 

   ・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（４回） 

   ◆平成２７年度の実施状況 

   ・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆平成２８年度の実施状況 

   ・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

◆平成２９年度の実施状況 

   ・技術支援：県職員向け各種研修会への市町村職員の参加（５回） 

  ロ．産学官共同研究 

平成２３年度から、橋梁の長寿命化に関する共同研究等を行う産学官の技術者等から

なる「青い森の橋ネットワーク」に青森県がアドバイザーとして参画し、平成２４年度

以降は、現地での載荷試験や撤去桁の提供を行っている。 
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２－２ 組織体制 

道路課及び地域県民局における橋梁アセットマネジメント担当の組織体制の実績。 

（１）道路課の組織体制 

橋梁・アセット推進
グループ

担当 役職

グループマネージャー 統括 総括主幹

サブマネージャー 橋梁架替 主　幹

メンバー 橋梁補修 主　査

メンバー 橋梁補修 技　師  

（２）地域県民局の組織体制 

チームリーダー 統括 主　幹 チームリーダー 統括 主　幹

メンバー 橋梁架替・補修 主　幹 メンバー 橋梁架替・補修 主　査

メンバー 橋梁補修 主　査 メンバー 橋梁補修 主　査

メンバー 橋梁架替・補修 技　師 メンバー 橋梁補修 主任専門員

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 主任専門員

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師 チームリーダー 統括 主　幹

チームリーダー 統括 主　幹 メンバー 橋梁補修 主　査

メンバー 橋梁補修 主　査 メンバー 橋梁補修 主　査

メンバー 橋梁架替・補修 主　査 メンバー 橋梁架替・補修 技　師

メンバー 橋梁補修 主　査 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 主　査 チームリーダー 統括 主　幹

メンバー 橋梁架替 技　師 メンバー 橋梁架替・補修 主　査

メンバー 橋梁補修 技　師 メンバー 橋梁補修 主　査

チームリーダー 統括 主　幹 メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 主　査

メンバー 橋梁架替 主　査

メンバー 橋梁補修 主任専門員

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

チームリーダー 統括 主　幹

メンバー 橋梁架替・補修 主　査

メンバー 橋梁補修 主任専門員

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

メンバー 橋梁補修 技　師

県民局
アセットマネジメント

担当チーム
担当 役職

西　北

下　北

鯵ヶ沢

三　八

東　青

中　南

上　北

県民局 役職
アセットマネジメント

担当チーム
担当
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（３）アウトソーシング 

 橋梁アセットマネジメント関係業務のうち、アウトソーシングした業務の実績。 

                             (単位：千円) 

詳細設計 13橋 67,109

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 17橋 637,408
日常点検(一次)
定期点検 82橋 21,934

詳細設計 27橋 138,882

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 14橋 829,876
日常点検(一次)
定期点検 95橋 37,454

詳細設計 12橋 99,001

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 9橋 866,417
日常点検(一次)
定期点検 51橋 26,693

詳細設計 8橋 30,572

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 11橋 576,414
日常点検(一次)
定期点検 57橋 14,040

詳細設計 16橋 189,542

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 11橋 868,023
日常点検(一次)
定期点検 56橋 17,572

詳細設計 13橋 80,600

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 8橋 559,887
日常点検(一次)
定期点検 60橋 17,712

詳細設計 4橋 13,586

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 3橋 137,389
日常点検(一次)
定期点検 27橋 10,616

詳細設計 93橋 619,293

詳細・追跡調査
清掃・維持工事
対策工事 73橋 4,475,415
日常点検(一次)
定期点検 428橋 146,021

計
工事関係業務

点検関係業務

鯵ヶ沢
工事関係業務

点検関係業務

点検関係業務

点検関係業務

下　北

上　北
工事関係業務

工事関係業務

西　北
工事関係業務

点検関係業務

三　八
工事関係業務

点検関係業務

点検関係業務

東　青
工事関係業務

工事関係業務

県民局 区　分 橋梁数 事業費

点検関係業務

中　南

 

   ※清掃・維持工事には緊急措置、小規模工事を含む。 

    ※対策工事には床版防水工事を含む。 

    ※定期点検の事業費計には本庁執行分を加えている。 
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アウトソーシングのうち日常点検と清掃・維持工事を一括で発注をおこなった、橋梁維持

工事の実績。 

単位：千円

48,881

計 2,263橋 428,220

鰺ヶ沢
日常点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡調査、小
規模工事

245橋

62,240

下　北 日常点検、清掃・維持工事、小規模工事 302橋 58,493

上　北
日常点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡調査、小
規模工事

330橋

西　北 日常点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規模工事 250橋 51,203

三　八
日常点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡調査、小
規模工事

240橋

中　南
日常点検、清掃・維持工事、緊急措置、追跡調査、小
規模工事、追跡調査

480橋 74,358

67,327

県民局 工事内容・対象橋梁数 事業費

東　青 日常点検、清掃・維持工事、追跡調査、小規模工事 416橋 65,718

 

２－３ 各種研修等 

 各種研修等の実績。 

（１） 職員向け研修等・・・８回 

実施日 名称 内容
参加
人数

4月21日 第１回担当者会議 橋梁アセットマネジメント業務全般の説明 38

4月21日 日常管理講習会 パトロール、日常点検に必要な知識の習得 34

6月5日
～6日

橋梁定期点検研修会
定期点検の照査に必要な知識の習得、データ作成
方法の習得

36

7月5日
～7日

橋梁設計研修会 新設橋梁設計の基礎的知識の習得 20

9月27日
～29日

橋梁補修設計研修会
橋梁補修工事に係る点検、設計、工事までの一連
の知識の習得

19

11月30日
～12月1日

橋梁施工管理研修会 橋梁補修工事の施工管理に必要な知識の習得 18

1月22日
～23日

橋梁耐震補強設計研修会 橋梁の耐震補強設計に関する専門的な知識の習得 17

2月26日 第２回担当者会議
平成30年度予算計画、青森県アセットマネジメント
運営マニュアル（案）改定、落橋防止装置の溶接不
良

22

 

 
 

   定期点検研修会（６月５日）       耐震設計研修会（９月２８日） 
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（２） 建設業関係者向け研修等・・・３回 

 

実施日 名称 内容
参加
人数

７月26日
～28日

橋梁点検技術研修会
日常点検から定期点検までの必要な知
識の習得

42

10月26日
～27日

橋梁補修技術研修会 橋梁補修工事に必要な知識の習得 32

12月12日 橋梁点検技術更新研修会
点検に関わる最新の規定・知見の習得
点検基準の再確認

45
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３ 青森県橋梁アセットマネジメント中長期予算計画 

計画に対する毎年度の予算執行の実績。 

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

Aグループ 計画 41億円 30.5億円 30.5億円 26億円 26億円 14.5億円
予算 42.8億円 34.3億円 28.5億円 27.2億円 19.3億円 18.7億円
実績 41.8億円 34.9億円 31.7億円 49.0億円 22.8億円 24.6億円

Aグループ 計画 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円 12億円
予算 13.3億円 13.4億円 10.2億円 8.0億円 4.9億円 8.8億円
実績 12.2億円 12.0億円 9.9億円 5.8億円 2.6億円 8.3億円

Bグループ 計画 － － 2.3億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円
予算 － － 2.5億円 2.5億円 2.5億円 2.4億円
実績 － － 3.3億円 2.6億円 3.3億円 2.3億円

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度
Aグループ 計画 14.5億円 14.5億円 14.5億円 14.5億円 19.0億円 19.0億円

予算 19.3億円 35.2億円 23.7億円 42.7億円 42.7億円 45.3億円
実績 33.0億円 41.3億円 26.7億円 46.7億円 46.7億円 －

Aグループ 計画 12.0億円 12.0億円 12.0億円 12.0億円 16.0億円 16.0億円
予算 15.3億円 7.5億円 12.5億円 15.8億円 15.8億円 17.7億円
実績 12.6億円 8.0億円 10.0億円 13.2億円 13.2億円 －

Bグループ 計画 2.4億円 2.3億円 2.3億円 2.3億円 3.0億円 3.0億円

予算 2.6億円 3.6億円 3.6億円 5.2億円 5.6億円 4.9億円
実績 4.1億円 4.8億円 3.6億円 5.2億円 5.3億円 －

更新

更新・長寿
命化補修

長寿命化
補修

更新

更新・長寿
命化補修

長寿命化
補修

 

平成２９年度の予算実績は、Ａグループ、Ｂグループともに目標予算を上回っている。 

 

４ 青森県橋梁長寿命化補修・更新１０箇年計画 

 

 

 

４－１ Ａグループ橋梁 長寿命化補修１０箇年計画 

計画に対する長寿命化補修事業の実績（事業中の橋梁数） 

県民局 事業費

東　青 国道280号　平岡橋　ほか 25橋 704,518

中　南 国道102号　葛川大橋　ほか 36橋 898,843
三　八 八戸百石線　新市川橋　ほか 16橋 880,418
西　北 鰺ヶ沢蟹田線　十三湖大橋　ほか 15橋 498,360
上　北 八戸野辺地線　第二奥入瀬橋　ほか 19橋 812,409
下　北 国道279号　朝比奈橋　ほか 16橋 459,600
鯵ヶ沢 国道101号　大高山第二陸橋　ほか 8橋 269,780
計 135橋 4,523,928

（当初計画 91橋 ）

事業内容

 

Ｈ２９からの１０箇年での長寿命化補修計画に対する実績は下記のとおり。 

■長寿命化補修計画・・・１０箇年計画４８９橋に対し完了２４橋で ５％進捗  
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４－２ Ａグループ橋梁 更新１０箇年計画 

計画に対する更新事業の実績。 

県民局 事業費

東　青 － 0橋 0

中　南 岩崎西目屋弘前線　小割沢橋 1橋 366
三　八 三戸南部線　黄金橋 1橋 85,000
西　北 米山菖蒲川線　保安橋　ほか 2橋 448,000
上　北 馬門野辺地線　野辺地橋　ほか 3橋 530,793
下　北 国道338号　高野川橋 2橋 72,000
鯵ヶ沢 － 0橋 0
計 9橋 1,136,159

事業内容

 

 

 

 

国道 338 号 舘越橋 橋台工完成 
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４－３ Ｂグループ橋梁 長寿命化補修１０箇年計画 

計画に対する長寿命化補修事業の実績。 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 青森田代十和田線　八景橋側道橋　ほか 9橋 31,254

中　南 弘前鰺ヶ沢線　貝沢橋　ほか 3橋 62,948
三　八 南部田子線　一ノ渡橋　ほか 2橋 108,830
西　北 国道１０１号　７号橋　ほか 15橋 77,736
上　北 国道１０２号　小惣部橋　ほか 7橋 80,770
下　北 国道３３８号　小荒川橋　ほか 8橋 69,110
鯵ヶ沢 国道１０１号　黒崎橋　ほか 2橋 48,538
計 46橋 479,186

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初計画 40橋 ）
※対策橋梁数には橋梁維持工事の小規模工事等、事業費の対象外で
　長寿命化を実施した橋梁数を含む

事業内容

 

 

 

 

 

 

 

国道 338 号 下田屋 1号橋 断面修復 

 

４－４ Ｂグループ橋梁 更新１０箇年計画 

計画に対する更新事業の実績。 

単位：千円
県民局 事業費

東　青 国道１０３号　硫黄橋ほか 6橋 29,879

中　南 弘前鰺ヶ沢線　浜橋　ほか 3橋 125,000
三　八 国道１０４号　柳場橋 4橋 32,000
西　北 国道１０１号　７号橋 1橋 13,000
上　北 国道２７９号　泊川橋
下　北 むつ恐山公園大畑線　円山橋 2橋 7,500
鯵ヶ沢 国道１０１号　小浜舘橋　ほか 4橋 38,101
計 20橋 245,480

（当初計画 8橋 ）

事業内容
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４－５ 清掃・維持工事計画 

清掃・維持工事の実績。 

単位：千円
県民局 実施内容 対象橋梁数 事業費

東　青 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 186橋 55,792

中　南 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 235橋 68,202
三　八 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 181橋 65,052
西　北 路面・伸縮装置・支承清掃、部分塗装　ほか 174橋 47,222
上　北 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 140橋 58,489
下　北 路面・伸縮装置・支承清掃、防護柵補修　ほか 176橋 55,366
鯵ヶ沢 路面・伸縮装置・支承清掃、断面修復　ほか 79橋 43,017
計 1,171橋 393,140  

 

 

 

 

 

 

支承まわりを高圧洗浄 

 

４－６ そのほか（緊急措置等） 

緊急措置等の実績。 

単位：千円
県民局 実施内容 対象橋梁数 事業費

東　青

中　南 穴埋め、仮設高欄設置、標識補修、排水管設置 30橋 7,264
三　八 伸縮装置損傷復旧、舗装補修 2橋 78
西　北
上　北 排水管設置、舗装補修、断面修復 12橋 18,646
下　北
鯵ヶ沢
計 44橋 25,988  

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設高欄設置             橋面補修 
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５ 青森県橋梁点検１０箇年計画 

 

５－１ 定期点検１０箇年計画 

 ＮＥＸＣＯ東日本が管理する高速道路を跨ぐ跨道橋の点検について、平成２１年度に基本協

定を締結しＮＥＸＣＯ東日本へ点検を委託している。 

 ＪＲを跨ぐ跨線橋については、平成２６年度に５箇年の基本協定を締結し、確認書に従い点

検を進めている。 

 また、平成２６年度からは定期点検の法定化に伴い、道路橋定期点検要領（平成２６年６月

国土交通省）に対応した定期点検を実施している。なお、道路橋定期点検要領における健全性

の診断の判定区分がⅢ（早期措置段階）と診断された橋梁については、次回点検までの対策が

必要とされている。 

 

計画に対する定期点検の実績。 

単位：千円
県民局 路線名・橋梁名 対象橋梁数 事業費

東　青 国道103号　新妙見橋　ほか 82橋 23,934

中　南 国道102号　下川橋　ほか 95橋 37,454
三　八 国道104号　一の渡橋　ほか 51橋 28,693
西　北 国道101号　乾橋　ほか 57橋 16,040
上　北 国道102号　百両橋　ほか 56橋 19,572
下　北 国道279号　小易国間橋　ほか 60橋 19,712
鯵ヶ沢 国道101号　鳴沢橋　ほか 27橋 10,616
計 428橋 156,021

（当初計画 428橋 ）
JR点検(本庁執行分)は中南、データ登録は5事務所（東青、三八、西北、上北、下北）に按分した  

５－２ パトロール・日常点検計画 

パトロールは週１回の頻度で道路監視員により実施。 

日常点検（一次）は年１回橋梁維持工事で実施。実績は２－２（３）アウトソーシングの

項参照。 

 

５－３ そのほか（異常時点検等） 

詳細調査、追跡調査、特別点検、異常時点検等についての実績。 

平成２８年度は、特別点検の実績は無かった。 

調査・点検内容
対　象
橋梁数

調査・点検の目的 備　考

追跡調査 58橋
劣化・損傷及びアルカリ骨材反
応の進行状況の把握

6,371千円

詳細調査 0橋 ― 0千円

特別点検 0橋 ― 0千円

異常時点検 32橋 地震直後の損傷の有無を確認 1,222千円
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６ データ管理状況 

 

・橋梁基本データ 

（１）橋梁台帳 

 新設・解体撤去・更新・管理移管等などの増減による管理橋梁数の整理は完了している。 

 

（２）点検履歴 

 定期点検等の実施に対する点検 DB の更新は完了している。 

  

（３）対策履歴 

 長寿命化補修工事等の実施に対する対策 DB の更新は完了している。 

 

７ そのほか 

  ○青森県アセットマネジメント運営マニュアルの改訂 

   ・Ｂグループ橋梁の定期点検時の評価方法を Aグループ橋梁と同様５段評価で損傷度を 

評価することにした。 

・日常点検において、落橋防止装置の亀裂、破損、腐食、ひび割れの有無を点検項目 

に追加した。 

   ・清掃・維持工事報告書について、清掃報告書と維持・対策工事報告書に分け、維持・ 

    対策工事報告書は、維持管理の中長期計画の立案において参考となる重要な情報で 

あることから、データベースに登録することにした。 

  ○再劣化防止対策 

   ・平成２８年度設置された橋梁アセットマネジメント検討委員会において、塗装塗替及

び伸縮装置の交換における再劣化の事例が報告された。ＬＣＣ最小を目指した計画を

実行するうえでは、解決しなければならない大きな課題である。施工に関する留意点

をまとめ、受注者・発注者へ研修等で重点的に解説する必要がある。 

 ○定期点検における健全度評価の精度向上 

   ・定期点検は橋梁の劣化・損傷の状態を把握する目的のほか、橋梁長寿命化修繕計画を

立案するうえでの基礎資料となるデータ収集を兼ねている。 

定期点検のデータは劣化予測の自動修正から修繕計画の立案に至るまで、ＬＣＣ最小

を目指したシミュレーションを行ううえで重要なものであることから、精度を向上さ

せるための体制を確立する必要がある。 

   


