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《 広域化・共同化計画 》 

広域化・共同化計画に関して、メニュー別に対象市町村を以下のとおり整理した。 

 

表１ 広域化・共同化メニュー別対象市町村整理表 

 
※灰色ハッチ：集合処理施設（公共、農集、漁集等）なし 

 

広域化・共同化計画を次頁以降に示す。 

 

なお、メニュー検討を進めていく際には、「新経済・財政再生計画改革工程表 2020（令和 2

年（2020 年）12 月 18 日）内閣府政策統括官（経済社会システム担当）」の記載内容を踏まえ、

｢デジタル化の推進に関する事項｣や必要に応じて｢ＰＰＰ/ＰＦＩの活用に関する事項｣を検討

する。 

 

 

  

市町村
処理施設
統廃合

処理場
維持管理等の
業務委託の
共同発注

管路
維持管理

業務委託の
共同化

遠方監視
システムの
導入・拡大
（ICT化）

管路台帳
システム

整備・保守の
共同化

設備台帳
システム

整備・保守の
共同化

企業会計
移行業務の

共同化

その他
ソフト面の

共同化

青森市（浪岡） ○ ○ ○
弘前市 ○ ○ ○ ○ ○
黒石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

五所川原市 ○ ○ ○ ○ ○
つがる市 ○ ○ ○ ○ ○
平川市 ○ ○ ○ ○ ○

鰺ヶ沢町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
深浦町 ○ ○ ○

西目屋村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
藤崎町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大鰐町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

田舎館村 ○ ○ ○ ○ ○ ○
板柳町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
鶴田町 ○ ○ ○ ○
中泊町 ○ ○ ○
青森市 ○ ○
平内町 ○ ○
今別町 ○
蓬田村 ○

外ヶ浜町 ○ ○ ○
八戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

十和田市 ○ ○ ○
六戸町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

おいらせ町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三戸町 ○ ○ ○ ○ ○
五戸町 ○ ○ ○ ○ ○
田子町 ○
南部町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
階上町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新郷村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
三沢市 ○ ○ ○ ○
七戸町 ○ ○
東北町 ○

六ケ所村 ○ ○ ○ ○ ○
むつ市 ○ ○ ○

野辺地町 ○
横浜町 ○ ○ ○ ○
大間町 ○ ○ ○
東通村 ○ ○

風間浦村 ○
佐井村 ○
青森県 ○

岩木川水域

陸奥湾水域
南

新井田川
河口水域

高瀬川水域

陸奥湾水域
北
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表 2.1 【処理施設統廃合】広域化・共同化計画（1/4） 

 

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

五所川原市：梅田（農集）
→鶴田町：梅沢（農集）

○検討着手

鶴田町：梅沢（農集）
鶴田町：境（農集）
鶴田町：上三（農集）
鶴田町：菖蒲川（農集）
→鶴田町：鶴田（公共）

〇検討着手 〇整備着手

鶴田町：鶴田（公共）
→五所川原市：五所川原（公共）

〇検討着手

つがる市
鶴田町

処理施設統廃合
鶴田町：水元（農集）
→つがる市：桑野木田（農集）

検討体制
の構築

〇検討着手
〇整備着手

藤崎町：榊（農集）
→藤崎町：中島（農集）
→藤崎町：藤崎（流関）

○検討着手
○整備着手

藤崎町：福富（農集）
→藤崎町：久井名舘（農集）
→藤崎町：水木（農集）
→藤崎町：常盤（農集）
→藤崎町：藤崎（流関）

○検討着手 ○整備着手

青森市：浪岡野沢（農集）
→藤崎町：藤崎（流関）

○検討着手 ○整備着手

弘前市：紙漉沢（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：大久保（農集）
→弘前市：紙漉沢（農集）

〇検討着手 〇整備着手

弘前市：一丁木（農集）
→弘前市：紙漉沢（農集）

〇検討着手
〇整備着手

西目屋村：田代（農集）
→弘前市：東目屋（農集）
弘前市：東目屋（農集）
→弘前市：紙漉沢（農集）

〇検討着手
〇整備着手

板柳町
藤崎町

処理施設統廃合
藤崎町：中野目（農集）
→板柳町：板柳（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手
〇整備検討

板柳町 処理施設統廃合
板柳町：板柳東部（農集）
→板柳町：板柳中央（農集）
→板柳町：板柳（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手
〇整備検討

平川市：碇ヶ関（特環）
→大鰐町：大鰐（流関）

〇検討着手 〇整備着手

平川市：古懸（農集）
→平川市：碇ヶ関（特環）

〇検討着手 〇整備着手

五所川原市 処理施設統廃合
五所川原市：相内（特環）
→五所川原市：十三（漁集）

検討体制
の構築

○検討着手 ○整備着手

つがる市：玉稲（農集）
→つがる市：木造（公共）

〇検討着手 〇整備着手

つがる市：繁穂（農集）
→つがる市：稲垣（農集）

〇検討着手 〇整備着手

つがる市：下車力（農集）
→つがる市：車力（農集）

〇検討着手 〇整備着手

検討体制
の構築

検討体制
の構築

検討体制
の構築

検討体制
の構築

藤崎町
青森市

つがる市

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

処理施設統廃合
五所川原市
鶴田町

検討体制
の構築

処理施設統廃合

処理施設統廃合

弘前市
西目屋村

処理施設統廃合

平川市
大鰐町

処理施設統廃合
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表 2.2 【処理施設統廃合】広域化・共同化計画（2/4） 

 

  

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

青森市：牛舘（農集）
→青森市：八重田（公共）

○検討着手
○整備着手

青森市：諏訪沢（農集）
→青森市：八重田（公共）

○検討着手
○整備着手

青森市：高田（農集）
→青森市：新田（公共）

○検討着手
○整備着手

青森市：野沢（農集）
→青森市：新田（公共）

○検討着手
○整備着手

青森市：細越（農集）
→青森市：新田（公共）

○検討着手
○整備着手

弘前市：相馬（特環）
→弘前市：弘前（流関）

検討着手
整備着手

弘前市：八幡（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：新岡（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：新法師（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：鳥井野（農集）
→弘前市：弘前（流関）

〇検討着手 〇整備着手

弘前市：新和鬼楢（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：裾野新和北（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：高杉（農集）
→弘前市：弘前（流関）
弘前市：船沢（農集）
→弘前市：弘前（流関）

〇検討着手
〇整備着手

田舎館村 処理施設統廃合
田舎館村：豊蒔（農集）
→田舎館村：田舎館（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手 〇整備着手

平川市：日沼（農集）
→平川市：尾上（流関）

整備着手

平川市：松崎（農集）
→平川市：平賀（流関）

〇検討着手 〇整備着手

平川市：館田（農集）
→平川市：平賀（流関）

〇検討着手 〇整備着手

平川市：大坊（農集）
→平川市：平賀（流関）

〇検討着手 〇整備着手

平川市：広船（農集）
→平川市：平賀（流関）

〇検討着手 〇整備着手

平内町 処理施設統廃合
平内町：外童子（農集）
→平内町：薬師野（農集）

検討体制
の構築

〇検討着手

鰺ヶ沢町：中村（農集）
→鰺ヶ沢町：鰺ヶ沢（公共）

○検討着手
○整備着手

鰺ヶ沢町：南浮田（農集）
→鰺ヶ沢町：鰺ヶ沢（公共）

○検討着手
○整備着手

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

平川市 処理施設統廃合

検討体制
の構築

鰺ヶ沢町 処理施設統廃合
検討体制
の構築

青森市 処理施設統廃合
検討体制
の構築

弘前市 処理施設統廃合
検討体制
の構築
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表 2.3 【処理施設統廃合】広域化・共同化計画（3/4） 

 

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

南部町：上名久井（農集）
→南部町：下名久井（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：下名久井（農集）
→南部町：福田（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：あかね（特環）
→南部町：福田（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：東あかね（コミプラ）
→南部町：福田（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：片岸（農集）
→南部町：苫米地（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：福田（農集）
→南部町：苫米地（農集）

〇検討着手 〇整備着手

南部町：苫米地（農集）
→八戸市：一日市（流関）

〇検討着手 〇整備着手

八戸市：豊崎（農集）
→八戸市：八戸（流関）

○検討着手
○整備着手

八戸市：一日市（農集）
→八戸市：八戸（流関）

○検討着手
○整備着手

五戸町
新郷村

処理施設統廃合

新郷村：戸来（特環）
→五戸町：又重（農集）
→五戸町：中市浦田（農集）
→五戸町：石沢（農集）
→五戸町：倉石東部（農集）
→五戸町：五戸（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手

おいらせ町
三沢市

処理施設統廃合
おいらせ町：古間木山（農集）
→三沢市：三沢（公共）

検討体制
の構築

○検討着手

三沢市
六戸町

処理施設統廃合

六戸町：金矢（農集）
→六戸町：六戸（流関）
または
六戸町：金矢（農集）
→三沢市：三沢（公共）

検討体制
の構築

○検討着手

三戸町
南部町

処理施設統廃合
南部町：南部（公共）
→三戸町：三戸（公共）

検討体制
の構築

〇検討着手
〇整備着手

十和田市：藤島（農集）
十和田市：和島（集排）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手

十和田市：切田（農集）
十和田市：赤沼（農集）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手 〇整備着手

十和田市：洞内（農集）
十和田市：真登地（集排）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手

十和田市：上川目(農集）
十和田市：法量（農集）
→十和田市：小沢口(農集）

〇検討着手 〇整備着手

十和田市：段新川口(農集）
十和田市：中ノ渡(農集）
十和田市：中掫(農集）
十和田市：太田川原（簡排）
→十和田市：沢田(農集）

〇検討着手 〇整備着手

十和田市：小沢口(農集）
→十和田市：沢田(農集）

〇検討着手

十和田市：沢田(農集）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手

十和田市：深持(農集）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手

十和田市：晴山(農集）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手

十和田市：六日町(農集）
→十和田市：十和田（公共）

〇検討着手 〇整備着手

検討体制
の構築

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等 ～2020
（～R2）

メニューに対するスケジュール

十和田市 処理施設統廃合

検討体制
の構築

八戸市
南部町

処理施設統廃合

八戸市 処理施設統廃合
検討体制
の構築
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表 2.4 【処理施設統廃合】広域化・共同化計画（4/4） 

 

  

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

三沢市
おいらせ町

処理施設統廃合

三沢市：三沢南部（農集）
→おいらせ町：百石（流関）
または
三沢市：三沢南部（農集）
→三沢市：三沢（公共）

検討体制
の構築

〇検討着手

三沢市 処理施設統廃合
三沢市：三沢西部（農集）
→三沢市：三沢東部（農集）

検討体制
の構築

〇検討着手 〇整備着手

六ヶ所村：千樽（農集）
→六ヶ所村：戸鎖（農集）

検討体制
の構築

〇検討着手 〇整備着手

六ヶ所村：新城平（農集）
→六ヶ所村：南部（公共）

整備着手

六ヶ所村：出戸（農集）
→六ヶ所村：中部（公共）

検討着手 ○整備着手

黒石市
田舎館村

区域の切り替え
（流域幹線への接続
ルート変更）

黒石市：黒石（流関）
→田舎館村：田舎館（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手 〇整備着手

三沢市
おいらせ町

処理施設統廃合
三沢市：三沢（公共）
→おいらせ町：百石（流関）

検討体制
の構築

〇検討着手

六ヶ所村 処理施設統廃合

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）
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表 2.5 【処理場維持管理等の業務委託の共同発注】広域化・共同化計画（1/3） 

 

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

【公共下水道処理場維持管理】
・つがる市：木造（公共）
・鰺ヶ沢町：鰺ヶ沢（公共）
・深浦町：岩崎（特環）

〇検討着手
〇共同発注開始

【農集等処理場維持管理】
・つがる市：越水（農集）
・つがる市：桑野木田（農集）
・深浦町：田野沢（漁集）
・深浦町：北金ヶ沢（漁集）
・鰺ヶ沢町：長平（農集）
・鰺ヶ沢町：中村（農集）
・鰺ヶ沢町：種里（農集）

〇検討着手
〇共同発注開始

【農集等処理場維持管理】
・つがる市：稲垣（農集）
・中泊町：豊岡（農集）
・中泊町：下前（漁集）

〇検討着手
〇共同発注開始

【ＭＰ維持管理】
・つがる市：公共下水道及び農集MP
・鰺ヶ沢町：公共下水道MP
・鶴田町：公共下水道及び農集MP
・深浦町：公共下水道及び漁集MP（大間越・黒崎地区を除く）

〇検討着手
〇共同発注開始

【汚泥運搬・処分】
・深浦町：公共下水道及び漁集（岩崎・北金ヶ沢・田野沢）
・深浦町：漁集（大間越・黒崎）→公共処理場に運搬

〇検討着手
〇共同発注開始

【公共下水道処理場・ポンプ場等維持管理】
・八戸市：東部（公共）
・南部町：南部（公共）
・南部町：あかね（特環）
・階上町：石鉢・赤保内（公共）

○検討着手 ○共同発注開始

【農業集落排水処理施設等維持管理】
・八戸市：市野沢（農集）
・八戸市：島守（農集）
・南部町：苫米地（農集）
・南部町：片岸（農集）
・南部町：福田（農集）
・南部町：上名久井（農集）
・南部町：下名久井（農集）
・南部町：東あかね（コミプラ）
・階上町：大蛇（漁集）

○検討着手
○共同発注開始

【公共下水道処理場水質検査】
・八戸市：東部（公共）
・南部町：南部（公共）
・南部町：あかね（特環）
・階上町：茨島（公共）

○検討着手
○共同発注開始

【農業集落排水処理施設等水質検査】
・八戸市：市野沢（農集）
・八戸市：島守（農集）
・南部町：苫米地（農集）
・南部町：片岸（農集）
・南部町：福田（農集）
・南部町：上名久井（農集）
・南部町：下名久井（農集）
・南部町：東あかね（コミプラ）
・階上町：大蛇（漁集）

○検討着手
○共同発注開始

【公共下水道処理場汚泥運搬】
・八戸市：東部（公共）
・階上町：茨島（公共）

○検討着手
○共同発注開始

【公共下水道処理場汚泥処分】
・八戸市：東部（公共）
・階上町：茨島（公共）

○検討着手
○共同発注開始

【農業集落排水処理施設等汚泥運搬】
・八戸市：島守（農集）
・南部町：苫米地（農集）
・南部町：片岸（農集）
・南部町：福田（農集）
・南部町：東あかね（コミプラ）
・階上町：大蛇（漁集）

○検討着手
○共同発注開始

【公共下水道処理場維持管理】
・十和田市：十和田（公共）
・新郷村：戸来（特環）

○検討着手
○共同発注開始

【農集等処理場維持管理】
・十和田市：深持（農集）
・十和田市：洞内（農集）
・十和田市：小沢口（農集）
・十和田市：立崎（農集）
・十和田市：晴山（農集）
・十和田市：上川目（農集）
・七戸町：中野西（農集）
・七戸町：四ヶ村（農集）
・六戸町：金矢（農集）
・六戸町：七百（農集）
・六戸町：岡沼（農集）
・おいらせ町：古間木山（農集）
・五戸町：中市浦田（農集）
・五戸町：石沢（農集）
・五戸町：又重（農集）
・五戸町：倉石東部（農集）
・新郷村：西越（農集）

○検討着手
○共同発注開始

【MP維持管理】
・上記公共下水道及び農集MP
・六戸町：公共下水道MP
・おいらせ町：公共下水道MP
・五戸町：公共下水道MP

○検討着手
○共同発注開始

つがる市、鰺ヶ沢町、
深浦町、鶴田町、
中泊町

処理場維持管理
等の業務委託の
共同発注

検討体制
の構築

八戸市、南部町、
階上町

処理場維持管理
等の業務委託の
共同発注

検討体制
の構築

十和田市、七戸町、
六戸町、おいらせ
町、五戸町、新郷村

処理場維持管理
等の業務委託の
共同発注

検討体制
の構築

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）
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表 2.6 【処理場維持管理等の業務委託の共同発注】広域化・共同化計画（2/3） 

 

 

  

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

【農業集落排水処理場等維持管理】
　・弘前市：東目屋（農集）
　・弘前市：高杉（農集）
　・弘前市：船沢（農集）
　・弘前市：新和鬼楢（農集）
　・弘前市：裾野新和北（農集）
　・弘前市：新法師（農集）

　・弘前市：八幡（農集）
　・弘前市：新岡（農集）
　・弘前市：大久保（農集）
　・弘前市：鳥井野（農集）
　・弘前市：紙漉沢（農集）
　・弘前市：一丁木（農集）
　・弘前市：藍内（農集）
　・弘前市：沢田（小規模）
　・板柳町：板柳中央（農集）
　・板柳町：板柳東部（農集）
　・板柳町：飯田林崎（農集）
　・藤崎町：中島（農集）
　・藤崎町：中野目（農集）
　・藤崎町：榊（農集）

　・藤崎町：常盤（農集）
　・藤崎町：水木（農集）
　・藤崎町：久井名舘（農集）
　・藤崎町：福富（農集）
　・田舎館村：豊蒔（農集）

〇検討着手 〇共同発注開始

上記に加え
【公共下水道処理場維持管理】
　・平川市：碇ヶ関（特環）

【農業集落排水処理場維持管理】
　・青森市：浪岡野沢（農集）
　・黒石市：大川原（農集）
　・平川市：日沼（農集）
　・平川市：館田（農集）
　・平川市：大坊（農集）
　・平川市：松崎（農集）
　・平川市：広船（農集）
　・平川市：久吉（農集）
　・平川市：古懸（農集）
　・西目屋村：田代（農集）
　・西目屋村：長面（農集）
　・西目屋村：大白（農集）
　・西目屋村：村市（農集）
　・西目屋村：居森平（農集）

〇検討着手 〇共同発注開始

【ＭＰ維持管理】
　・弘前市：公共下水道MP（流関・特環）
　・板柳町：公共下水道MP（流関）
　・大鰐町：公共下水道MP（流関）

　・藤崎町：公共下水道MP（流関）
　・田舎館村：公共下水道MP（流関）
　・弘前市：農集MP
　・弘前市：小規模MP
　・板柳町：農集MP
　・藤崎町：農集MP
　・田舎館村：農集MP

〇検討着手 〇共同発注開始

上記に加え
【ＭＰ維持管理】
　・青森市：公共下水道MP（流関）
　・黒石市：公共下水道MP（流関）
　・平川市：公共下水道MP（流関・特環）
　・青森市：浪岡野沢農集MP

　・黒石市：農集MP
　・平川市：農集MP
　・西目屋村：農集MP

〇検討着手 〇共同発注開始

処理場維持管理
の業務委託の共
同発注

青森市（浪岡）
弘前市
黒石市
平川市
板柳町
大鰐町
藤崎町

田舎館村
西目屋村

ＭＰ維持管理の業
務委託の共同発
注

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

検討体制
の構築

検討体制
の構築

青森市（浪岡）
弘前市
黒石市
平川市
板柳町

藤崎町
田舎館村
西目屋村
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表 2.7 【処理場維持管理等の業務委託の共同発注】広域化・共同化計画（3/3） 

 
  

短期 中期 長期
2022～2026

（R4～R8）

2027～2031

（R9～R13）

2032～2051

（R14～R33）

【公共下水道水質検査】
　・板柳町：公共下水道（流関）
　・大鰐町：公共下水道（流関）
　・藤崎町：公共下水道（流関）
　・田舎館村：公共下水道（流関）
【農業集落排水等水質検査】
　・弘前市：東目屋（農集）
　・弘前市：高杉（農集）

　・弘前市：船沢（農集）
　・弘前市：新和鬼楢（農集）
　・弘前市：裾野新和北（農集）
　・弘前市：新法師（農集）
　・弘前市：八幡（農集）
　・弘前市：新岡（農集）
　・弘前市：大久保（農集）
　・弘前市：鳥井野（農集）
　・弘前市：紙漉沢（農集）
　・弘前市：一丁木（農集）
　・弘前市：藍内（農集）
　・弘前市：沢田（小規模）
　・板柳町：板柳中央（農集）

　・板柳町：板柳東部（農集）
　・板柳町：飯田林崎（農集）
　・藤崎町：中島（農集）
　・藤崎町：中野目（農集）
　・藤崎町：榊（農集）
　・藤崎町：常盤（農集）
　・藤崎町：水木（農集）
　・藤崎町：久井名舘（農集）
　・藤崎町：福富（農集）
　・田舎館村：豊蒔（農集）

〇検討着手
〇共同発注開始

上記に加え
【公共下水道水質検査】
　・青森市：公共下水道（流関）
　・黒石市：公共下水道（流関）
　・平川市：公共下水道（流関・特環）
【農業集落排水水質検査】
　・青森市：浪岡野沢（農集）
　・西目屋村：田代（農集）
　・西目屋村：長面（農集）
　・西目屋村：大白（農集）
　・西目屋村：村市（農集）
　・西目屋村：居森平（農集）

〇検討着手 〇共同発注開始

【農業集落排水処理場】
　・弘前市：東目屋（農集）
　・弘前市：高杉（農集）
　・弘前市：船沢（農集）
　・弘前市：新和鬼楢（農集）
　・弘前市：裾野新和北（農集）
　・弘前市：新法師（農集）

　・弘前市：八幡（農集）
　・弘前市：新岡（農集）
　・弘前市：大久保（農集）
　・弘前市：鳥井野（農集）
　・弘前市：紙漉沢（農集）
　・弘前市：一丁木（農集）
　・弘前市：藍内（農集）
　・弘前市：沢田（小規模）
　・板柳町：板柳中央（農集）
　・板柳町：板柳東部（農集）
　・板柳町：飯田林崎（農集）

〇検討着手 〇共同発注開始

上記に加え
【公共下水道処理場】

　・平川市：碇ヶ関（特環）
【農業集落排水処理場】
　・黒石市：大川原（農集）
　・平川市：日沼（農集）
　・平川市：館田（農集）
　・平川市：大坊（農集）
　・平川市：松崎（農集）
　・平川市：広船（農集）
　・平川市：久吉（農集）
　・平川市：古懸（農集）
　・西目屋村：田代（農集）
　・西目屋村：長面（農集）
　・西目屋村：大白（農集）

　・西目屋村：村市（農集）
　・西目屋村：居森平（農集）

〇検討着手 〇共同発注開始

青森市（浪岡）
弘前市
黒石市
平川市
板柳町
大鰐町
藤崎町

田舎館村
西目屋村

水質検査の業務
委託の共同発注

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

検討体制
の構築

検討体制
の構築

弘前市
黒石市

平川市
板柳町

西目屋村

汚泥の運搬・処分

の業務委託の共
同発注
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表 2.8 【管路維持管理業務の共同化】広域化・共同化計画 

 

 

表 2.9 【遠方監視システムの導入・拡大（ICT 化）】広域化・共同化計画 

 

 

表 2.10 【管路台帳システム整備・保守の共同化】広域化・共同化計画 

 

 

  

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

弘前市、黒石市、
つがる市、平川市、
鰺ヶ沢町、深浦町、
西目屋村、藤崎町、
大鰐町、田舎館村、
板柳町、鶴田町、
中泊町、外ヶ浜町

管路維持管理業務
の共同化

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

八戸市、六戸町、
おいらせ町、三戸町、
五戸町、南部町、
階上町、新郷村、
三沢市、六ヶ所村

管路維持管理業務
の共同化

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

むつ市、横浜町、
大間町、東通村

管路維持管理業務
の共同化

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

・ストックマネジメント計画の策定・見直し時期や計画的維持
管理（点検・調査・修繕等）の実施時期を情報共有
・共同発注の検討

・ストックマネジメント計画の策定・見直し時期や計画的維持
管理（点検・調査・修繕等）の実施時期を情報共有
・共同発注の検討

・ストックマネジメント計画の策定・見直し時期や計画的維持
管理（点検・調査・修繕等）の実施時期を情報共有
・共同発注の検討

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

弘前市、黒石市、
五所川原市、つがる市、
平川市、西目屋村、
藤崎町、大鰐町、
田舎館村、板柳町

遠方監視システム
の導入・拡大（ICT
化）

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

八戸市、六戸町、
おいらせ町、五戸町、
南部町、階上町、
新郷村、三沢市、
六ヶ所村、むつ市

遠方監視システム
の導入・拡大（ICT
化）

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

五所川原市、鰺ヶ沢町、
西目屋村、藤崎町、
田舎館村、板柳町

管路台帳システム
整備・保守の共同
発注

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

八戸市、六戸町、
南部町、階上町、
新郷村、横浜町

管路台帳システム
整備・保守の共同
発注

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）
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表 2.11 【設備台帳システム整備・保守の共同化】広域化・共同化計画 

 
 

表 2.12 【企業会計移行業務の共同化】広域化・共同化計画 

 

 

表 2.13 【その他ソフト面の共同化】広域化・共同化計画 

 

短期 中期 長期
2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

黒石市、五所川原市、
鰺ヶ沢町、西目屋村、
藤崎町、板柳町

設備台帳システム
整備・保守の共同
発注

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

八戸市、六戸町、
おいらせ町、三戸町、
南部町、階上町、
新郷村、六ヶ所村

設備台帳システム
整備・保守の共同
発注

・公共
・特環
・農集
・漁集

検討体制
の構築

横浜町、大間町
設備台帳システム
整備・保守の共同
発注

・特環
・漁集

検討体制
の構築

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

・システム整備・更新時期の情報共有
・システム整備・保守の共同発注の検討

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

短期 中期 長期

2022～2023
（R4～R5）

2027～
2031

（R9～R13）

2032～2051
（R14～
R33）

大鰐町、板柳町、
外ヶ浜町

企業会計移行業務
の共同化

・公共
・特環
・農集

検討体制
の構築

・企業会計移行業務の情報共有
・システム構築の共同発注の検討、
システムの構築

- -

六戸町、三戸町、
階上町

企業会計移行業務
の共同化

・公共
・農集
・漁集

検討体制
の構築

・企業会計移行業務の情報共有
・システム構築の共同発注の検討、
システムの構築

- -

※下水道事業における公営企業会計への移行については、令和５
年度末までに作業を完了することとされている。

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）

短期 中期 長期

2022～2026
（R4～R8）

2027～2031
（R9～R13）

2032～2051
（R14～R33）

青森県及び
全市町村

人材育成の共同化
各種計画業務の共同化
下水道事業等のPR・広報活動の共同化
災害時対応の共同化

-
検討体制
の構築

・人材育成の共同化（職員研修・勉強会の共同開催・内部研
修の相互受入・人材交流等）を起点として、情報交換の機会
を設けつつ、各種計画業務、下水道事業等のPR・広報活動
や災害時対応等、全県的あるいは地域的な課題解決のため
の研修・勉強会の企画・調整を継続的に行う。

広域化に関わる
市町村、流域など

広域的な
連携メニュー

連携に関わる
施設名等

メニューに対するスケジュール

～2020
（～R2）


