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受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度、⻄北地域県⺠局 地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがと
うございます。
この栄誉は、ご指導頂きました監督職員の皆様と、地域住⺠の皆様
のご理解とご協⼒の賜と心得ております。心より御礼申し上げます。
弊社は「みんなでつくる 未来のかたち」をスローガンに掲げ、高
品質、高効率な施工で持続可能な地域貢献を目指しております。
今後もこの栄誉を励みに、品質・環境・安全⾯の高度化を図り、社
員の資質向上・新技術の促進・労働環境の改善と技術研鑽に努め、
国⼟強靱化の一翼を担う建設会社を目指し、良質な建設工事を通し
て、地域社会の発展に貢献してまいります。 代表取締役

齋藤 彰浩
監理技術者
原⽥ 貴仁

妙堂崎五所川原線橋梁補修（五所川原大橋）工事

五所川原市字不⿂住

原⽥ 貴仁

令和3年6月10⽇〜令和4年3月25⽇

鋼橋⽀承工N=１式、検査路工N=１式、
表⾯処理工N=１式、橋梁塗装工N=１式

84点

細川 敦啓

坂本 浩樹

⻄北地域県⺠局地域整備部

外﨑 仁

令和4年3月25⽇

齋勝建設株式会社

192,775,000円

本工事は、１級河川岩木川に架橋する一般県道妙堂崎五所川原線五所川原大橋のA1〜P2区間において、橋梁保全工事を⾏っ
たものであり、当該工事における課題は、低温下における現場塗装工の品質管理と、関係者との協議及び施工時期や施工状況
の制約による困難な社会的条件等の克服であった。

本工事の起点側は信号交差点の為、吊⾜場の設置・撤去は岩木川左岸の高⽔敷から、高所作業⾞を使⽤して⾏ったほか、岩
木川の出⽔期間中は、交差点に隣接した公衆の⾯前に、ブラスト機器等を設置しなければならず、周辺住⺠の理解を得るなど
(イメージアップ看板の設置、工事のお知らせをコンビニや地域住⺠に説明)して克服した。また、表⾯処理工等が冬期施工と
ならないように、A1〜P2間の数カ所で仕切りの設置・撤去を繰り返し、異なる作業の同時進⾏を可能にして、11月末⽇での
現場塗装工を完了した。積極的な工程管理により、現場塗装等の品質向上を図った。

また、⻘森県庁より【橋梁補修施工管理研修】を受け⼊れ、⻘森県職員・各市町村の⼟木技術職員に対して現場概要説明を
⾏い、発注者・受注者の双⽅が橋梁補修施工の理解を深めることが出来た。以上のことから、困難な⾃然的、社会的条件を克
服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたものとして⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

着工前

完 成

吊⾜場設置 吊⾜場設置完了

循環エコブラスト 素地調整

塗装状況 膜厚確認(塗装直後)

近隣のゴミ拾い活動

本工事のお知らせ

橋梁補修施工管理研修

優良技術者表彰

⻄北地域整備部⻑（⼟⽊⼯事）


