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⼯事名
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⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、⻘森県県⼟整備部優良工事表彰を賜り誠にありがとうご
ざいます。受賞にあたり、ご指導頂きました監督職員の皆様、ご協⼒
を頂いた⻘い森鉄道をはじめとする関係各位の皆様には、心より感謝
申し上げます。
本工事は、重要構造物の床版工事が主体であることから、コンク

リート打設方法、温度管理、養⽣対策を重点的に管理する事により、
⾼品質で出来栄えの良い床版を完成させることができました。
今回の受賞を励みとし、弊社の経営理念【安全はすべてに優先す

る】に基づき、安全で⾼品質な技術とサービスをお客様に提供する事
に努め、社会に有用な付加価値をこれからも創出して参ります。
今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

本工事は、主要地方道三沢⼗和⽥線古間⽊橋の橋梁架替のため、床版工や壁⾼欄等を施工したものである。
床版コンクリートは広範囲で寒中の吸熱養⽣が困難なことから、グレーチング床版のクレーン架設計画の⾒直しや昼間施工

を可能とするための鉄道管理者との密な現場調整により作業期間の短縮を図り、冬期前に打設を完了した。また、クラック防
止の対策として、膨張コンクリートの提案やコンクリートの打設割の検討を⾏うとともに、打継面の凹凸成形においては鉛直
打継処理シートを使用する工法に変更し、コスト縮減や工期短縮等を図った。
このほか、壁⾼欄の施工においては、橋台背面の工事が未完了な状況に対し、仮設桟橋の設置によりポンプ⾞等の橋面上へ

の乗り⼊れを確保することで施工効率や安全性の向上を図るととともに、保水養⽣テープの使用によりクラック抑制に努めた。
以上、品質確保や施工性向上を図るための「技術提案で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげたもの」に該当す

ることから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

三沢⼗和⽥線橋梁架替（古間⽊橋）工事

三沢市大字古間⽊地内

横山 典明、佐藤 賢一

東鉄・柏崎特定建設工事共同企業体

令和2年2月28⽇〜令和3年3月25⽇

施工橋⻑ L=137m
床版工,橋梁付属物工N=1式

374,132,000円
86点

若松 寛

根城 平

上北地域県⺠局地域整備部

葛⻄ 孝人

令和3年3月23⽇

【完成状況写真】 【グレーチング床版架設】

【鉛直打継処理シートの使用】

【橋面上からのCoポンプ⾞打設】

【保水養⽣テープの使用】

（橋面部）
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完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、県⼟整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうございます。
ご指導を頂きました監督職員の皆様、ご協⼒を頂いた関係各位の皆
様には心から感謝と御礼を申し上げます。
本工事は橋脚の補強工事であるため、コンクリートの品質管理、

養生対策について現場特有の条件も合わせ様々な面から検討するこ
とにより良品質に完成させることができました。
今回の受賞を励みとし、【確かな技術で地域の発展に貢献しま

す。】の会社⽅針達成をめざし更に邁進していきたいと思います。
今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 代表取締役

番場 宗幸
監理技術者
⼩林 敏也

本工事は、４径間連続非合成鈑桁のP2橋脚（橋脚高 H=29.5m）の橋脚巻⽴て工の施工である。
当初は仮設鋼矢板をWJ工法で計画していたが、地質調査の結果、WJ工法では施工できない地盤であることが判明した。こ

れを解消するため、受注者から、岩石に対応する硬質地盤クリア工法による施工協議や仮設足場を掘削地盤上に設置するため
に地盤改良（セメント系固化材（環境対応型））の提案を受け承諾し、これらによる施工を⾏うことで確実な工程の履⾏を実
施することができた。このほか、下記についても実施したものである。
・気象条件等の影響を受けにくい機械式継手で施工し、工程の短縮を⾏った。
・沈殿槽（水槽）を設置し、水替工のポンプ排水を直接放流させないことにより濁水の流出防⽌を⾏った。
・現場内に電⼒線（取水設備で使用する高圧線）があったため、関係機関と事前に打合せを⾏い、防護管の設置を⾏った。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県

県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

国道338号橋梁補修（⼆⼜橋）工事

上北郡六ヶ所村⼤字尾駮地内

⼩林 敏也

株式会社 工藤組

令和元年7月10⽇〜令和2年12月25⽇

橋梁巻⽴て工（P2橋脚）N=1.0式
橋梁付属物工N=1.0式

129,602,000円
87点

若松 寛

菅原 慎哉

上北地域県⺠局地域整備部

瀬川 文彦

令和2年12月9⽇

【完成】 【硬質地盤クリア工法での鋼矢板施工】 【高強度山留材の採用】

高強度山留材

【鉄筋の防錆処理】

【機械式鉄筋継手の採用①】 【コンクリート表面の封かん養生】

型枠脱型後
封かん用ビニール設置

【現場周辺県道部分の清掃活動】

【足場設置箇所の地盤改良による補強】

セメント系固化材（環境対応型）使用

【機械式鉄筋継手の採用②】 【機械式鉄筋継手の採用③】
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代表取締役
佐藤 陽大

監理技術者
千田 一哉

本工事は、おいらせ町沼端地内に位置する明神川の沼端1号橋の橋梁架替工事及び橋梁前後の舗装工事が
付帯した工事である。
当該工事は、狭い作業エリアにおいて、他工事からのPC桁の搬⼊計画及び架設計画と工程調整を⾏い、橋

梁区間の冬季施工を避けることで品質の確保に努めた。また、架設後の施工においても主桁の転倒防止対策
を⾏い安全管理に努めるとともに橋梁の⻑寿命化につながる新技術等を積極的に活用し、円滑に工事を進め、
労働災害が発生することなく完成させた。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省⼒化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果

をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

明神川河川総合流域防災工事

上北郡おいらせ町沼端地内

千田 一哉

株式会社 佐藤建設工業

令和2年6月2⽇〜令和3年3月31⽇

施工数量 N=1.00式
PC橋工 1.00式
舗装工 1.00式

87,109,000円
87点

⿅内 修

⼋⼾ 彰太郎

上北地域県⺠局地域整備部

藤森 由美子

令和3年3月22⽇

完成架設状況 PC橋工完了時

この度は栄誉ある⻘森県県⼟整備部優良工事表彰を賜り、誠にあ
りがとうございます。ご指導いただきました、監督職員の皆様やご
協⼒いただいた関係者各位の皆様へ⼼から感謝とお礼を申し上げま
す。
この受賞を励みに今後も、さらなる施工品質と技術の向上、また

安全管理をより徹底し、安⼼して暮らせる地域の未来づくりに貢献
できるよう努⼒してまいります。
今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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