

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年 度	青森県の取組・対応		原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策				
22	4/1	収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・溶融業務)青森RER県境再生共同企業体(33,000円/t) ②運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(30,500円/t) ③運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) ④運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(31,500円/t) ⑤運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却)株式会社庄司興業所(30,000円/t) ⑥運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t) ⑦運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)	周辺生活安全対策 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)			
	4/5	22年度撤去開始日(青森RERJV、八戸セメントJV、庄司興業所、三戸JV、奥羽JV、青森クリーンJV、マテリアルJV)	周辺生活安全対策 周辺担当-地元	周辺生活安全対策 周辺担当-地元		
		運搬計画一覧表	H22年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・道前浄法寺線の舗装修繕)	H22年度 交通安全施設等整備事業(道路課、48,700千円) ・歩道整備(石亀地区：継続、下田子地区：継続)		
			H22年度 次代につなぐ県境再生啓発事業(県境再生対策室、3,126千円)	H22年度 周辺担当-環境学習		
			5/7 出前講座(三戸郡小学校社会科研究会)	周辺担当-環境学習		

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
22								5/22 第32回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 処理施設との契約状況について (3) コンクリート塊等の追加確認について (4) 環境基準追加項目の分析結果について (5) 地山の確認結果について (6) 環境再生計画について (7) 次代につなぐ県境再生啓発事業(計画)について
				6/1 出前講座(青森市立大栄小学校3・4年生)	周辺担当-環境学習			
				6/3 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立吹上小学校5年生)	周辺担当-環境学習			
				6/4 不法投棄現場見学会(八戸市立新井田小学校4年生)	周辺担当-環境学習			
				6/7 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立青潮小学校4年生)	周辺担当-環境学習			
				6/8 処理施設(青森RER)見学会(青森市立大栄小学校3・4年生)	周辺担当-環境学習			
				6/11 処理施設(青森RER)見学会(青森市立新城小学校4年生)	周辺担当-環境学習			
						6/14~21 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:18,699,000円)		責任追及
				6/17 処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生)	周辺担当-環境学習			
22				6/22 出前講座(田子町立田子小学校4年生)	周辺担当-環境学習			

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年 度	原状回復対策		汚染拡散防止対策		青森県の取組・対応		関係者等への対応	原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)					
					周辺生活安全対策											
22	7/1	撤去実績累計60万t突破	周辺担当		6/29	出前講座(田子町立清水頭小学校5・6年生)	周辺担当-環境学習									
					7/6	処理施設(八戸セメント)見学会(田子町立清水頭小学校3~6年生)	周辺担当-環境学習									
					7/7	現場見学会(田子町立田子小学校4年生)	周辺担当-環境学習									
												7/13	県境再生対策推進本部による現地視察	周辺担当		
													7/24	第33回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項(1)廃棄物の撤去実績について(2)土壌分析結果(地山・覆土)について(3)環境再生に係る施策の進め方について(4)廃棄物処理単価の状況について(5)試験植樹の実施に向けた手法等の検討状況について	県境不法投棄現場視察	周辺担当
	8/3	定例会見で知事発表:99.9万トン⇒124.5万トン・特措法延長要望する方針	撤去量増量					7/26	廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(6,434,236円)	責任追及				8/3	第4回県境再生対策推進本部会議推計量の見直しと対応について	周辺担当
	8/19	収集運搬・処分業務委託契約⑧運搬・処分(コンクリート塊の破碎)釜淵運送有限公司(1,575円/t)	計画担当					8/23	田子町住民説明会(県境産廃の推計量の見直しと対応について)	計画担当						
								8/24~31	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:18,699,000円)	責任追及						

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)		
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応						
			8/27 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H23.2.2結果公表)	周辺担当-地元				8/27 第11回青森県環境審議会(現状報告)	県HP	
			9/1 出前講座(八戸市立湊小学校4年生)	周辺担当-環境学習						
			9/1 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー株)見学会(八戸市立湊小学校4年生)	周辺担当-環境学習						
			9/5 不法投棄現場見学会(青森弘前地区、三八地区)	周辺担当-環境学習						
					9/7 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(21,187,998円(分割拠出))					責任追及
			9/14 出前講座(三戸町立三戸小学校5年生)	周辺担当-環境学習						
9/17	釜淵運送(有)への搬出開始	周辺担当								
								9/25 第34回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項(1)県境産廃の推計量の見直しと対応について(2)廃棄物の撤去実績について(3)処理施設の確保状況について(4)地山確認結果(第4回)について(5)地山分析結果(第4回)について(6)環境モニタリング調査結果(中間)について(7)平成22年度支障除去等措置済	周辺担当	

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会等の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
22			9/28 処理施設(八戸セメント株)見学会(田子小学校4年生) 周辺担当-環境学習					区域等活用方策事前検討調査業務の概要について (8) 試験植樹の実施について
				10/12 排出事業者1社からの自主撤去(コンクリート被覆ドラム缶130本)及び費用拠出(30,200,306円)の申出了承 責任追及				
			10/18 不法投棄現場見学会(三戸町立三戸小学校5年生) 周辺担当-環境学習					
			10/18 農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H23.2.2結果公表) 周辺担当-地元					
10/21	第1回試験植樹・4区画×25本=100本、+3本、12種	環境再生計画-試験植樹						
			10/24 不法投棄現場見学会(下北地区) 周辺担当-環境学習					
			10/29 緊急時対応訓練 周辺担当-緊急時					
				11/2 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:15,966,000円) 責任追及 ~ 11/9				
			11/11 不法投棄現場・処理施設(奥羽クリーンテクノロジー(株))見学会(八戸市立轟木小学校4・5年生) 周辺担当-環境学習					
						11/12 青森県に要望書及び質問書を提出「県境産廃不法投棄事案に関する要望について」「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の対応等についてのお尋ね、お願い申し上げます」	田子町HP	

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
22								11/20 第35回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 財政支援要望について (3) 試験植樹の実施について (4) コンクリート塊の自主撤去について (5) 遮水壁内地下水(揚水井戸)のモニタリングについて
12/1	撤去実績累計70万t突破							周辺担当
					12/16 H22. 11. 12付け田子町からの文書に対する回答			周辺担当-地元
					1/27~2/3 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額: 15,966,000円)			責任追及
			2/2	県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度				周辺担当-地元
2/7	22年度撤去実績20万t突破							周辺担当
2/8	廃コンデンサ23個発見							計画担当
2/10	収集運搬・処分業務委託契約⑨運搬・処分(ドラム缶入黒色固形物等の焼却・瀬焼成)奥羽クリーンテクノロジー県境産廃処分共同企業体136,500円/t(35.86t搬出、3/3搬出終了)							計画担当
2/14	廃コンデンサ発見に伴いPCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄搬出休止							計画担当
								2/15 第13回青森県環境審議会(現状報告) 県HP

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
22			2/19 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度 計画担当					2/19 第36回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) ドラム缶入り廃棄物等の処理について (2-2) 廃コンデンサの確認と今後の対応について (3) 地山の確認・分析結果(第5回)について (4) 農作物・魚類のダイオキシン類調査結果について (5) 排出事業者等に対する責任追及の状況について (6) 環境再生計画に基づく地域振興施策の推進について (7) 平成22年度支障除去等措置済区域等活用方策事前検討調査業務等について (8) 田子町からの要望書と質問書に対する回答について 協議事項 (1) 平成23年度環境モニタリング計画(案)について (平成22年調査結果報告含む) (2) 浸出水処理施設の維持管理について
3/1	廃コンデンサ1個追加発見			2/23 出前講座(青森北東ロータリークラブ) 周辺担当-環境学習				
3/29	専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開							
3/31	22年度撤去実績 210日 17158台 203537.82t 16年度からの累計 1406日 64263台 739442.68t				3/31 三栄化学工業(株)及び ひ縣南衛生(株)の元代表取締役に対し措置命令			