

「青森県住生活基本計画」の策定（改定）スケジュール

年度	月	県計画の策定（改定）スケジュール			【参考】 全国計画の改定 スケジュール（国）
		検討・作業事項	ワーキング グループ	青森県 住宅政策 検討委員会	
令和 2 年度	6月 ～ 8月	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル審査委員会設置 ・提案書の要請、提案書提出 ・提案書審査、コンサルの特定 ・調査課題編業務委託契約締結 			
	2月	<ul style="list-style-type: none"> ・組織会 ・分析結果、計画改定に向けた課題と方向性の検討 		第1回 (2/16)	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント ・都道府県意見聴取
	3月	調査課題編とりまとめ			閣議決定（3/19）
令和 3 年度	4月	政策検討編業務委託契約締結			
	5月	基本方針等の検討	第1回 (5/13)		
	6月	目標設定に向けた方向性の検討		第2回 (6/4)	
	7月	計画の全体構成（素案）検討	資料による 意見照会		
	9月	計画の全体構成の検討		第3回 (9/21)	
	11月	計画（素案）の検討		第4回 (11/17)	
	12月 ～ 1月	<ul style="list-style-type: none"> ・修正案の検討 ・パブリックコメント (12/28～1/26) ・市町村等協議 	資料による 意見照会	意見照会	
	2月	<ul style="list-style-type: none"> ・計画（案）の最終報告 ・公営住宅供給目標量に係る国土交通大臣との協議 		第5回 (2/17)	
3月	計画の策定、公表				

ゴシック表記は、ワーキンググループ及び住宅政策検討委員会での検討事項