

社会資本整備総合交付金 事後評価

青森県 県土整備部 港湾空港課

1 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり(地域活性化)

事業主体 青森県

計画期間 H22～H26

社会資本整備総合計画の概要

計画の目標

親水空間の確保により、県民の暮らしを支える港湾整備を推進する。
外郭施設の整備を促進し、港湾施設の安全性を向上させる。

成果目標

①現在整備中及び今後整備予定の緑地について、整備率を83.2%に向上させる。

【H22当初】 4,900㎡(整備率37.6%)	➡	【H26末】 10,800㎡(整備率83.2%)
-----------------------------	---	-----------------------------

②港内における観光船運航の安全性向上のために、防波堤の施設整備率を40%から62.5%に向上させる。

【H22当初】 40.0m(整備率40.0%)	➡	【H26末】 62.5m(整備率62.5%)
----------------------------	---	---------------------------

事後評価の結果

事業実績

2項目は、それぞれ96%と高い達成率となっており、概ね当該計画の目標を達成している。

【H26末実績】 10,400㎡(整備率80.1%)

概ね目標達成
(達成率96%)

【H26末実績】 60.0m(整備率60.0%)

概ね目標達成
(達成率96%)

社会資本整備総合交付金 事後評価

青森県 県土整備部 港湾空港課

事業主体 青森県

計画期間 H22～H26

1 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり(地域活性化)


①現在整備中及び今後整備予定の緑地の整備率の向上【4,900m²(整備率37.6%) ⇒ 10,400m²(整備率80.1%)】

【対象事業】

青森港 親水緑地の整備(浜町)



(平成22年度当初)




(平成26年度末時点)

【成果目標の達成状況】

整備中及び整備予定の緑地整備率

= (整備面積 / 全体計画面積) × 100



【今後の方針】

平成27年度から新規計画に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

1 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり(地域活性化)

②港内における観光船運航の安全性向上のための施設整備率【40.0m(整備率40.0%) ⇒ 60.0m(整備率60.0%)】

【対象事業】

仏ヶ浦港 防波堤の整備(下北郡佐井村)



(平成22年度当初)




(平成26年度末時点)

【成果目標の達成状況】

整備中及び整備予定の緑地整備率

= (整備面積 / 全体計画面積) × 100



【今後の方針】

平成27年度から新規計画に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

社会資本総合整備計画

平成26年5月15日

計画の名称	1 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）																
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象	青森県										
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 親水空間の確保により、県民の暮らしを支える港湾整備を推進する。 外郭施設の整備を促進し、港湾施設の安全性を向上させる。 																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> 現在整備中及び今後整備予定の緑地について、整備率を83.2%に向上させる。 港内における観光船運航の安全性向上のために、防波堤の施設整備率を40%から62.5%に向上させる。 																
定量的指標の定義及び算定式											備考						
										定量的指標の現況値及び目標値		備考					
										当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)		最終目標値 (H26末)				
整備中及び整備予定の緑地整備率 (整備率) = (整備面積) / (全体計画面積) (%)										37.6%	75.0%		83.2%				
観光船運航の安全性向上のための施設整備率 (施設整備率) = (施設整備完了延長) / (施設整備計画総延長 100m) (%)										40.0%	55.0%	62.5%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,395 百万円	A	1,395 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		0.0 %						
交付対象事業																	
A1 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-3	港湾	内地	青森県	直接	—	重要	建設	親水緑地の整備（浜町）	緑地面積 A=5,900m ²	青森港・本港地区	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	1,185	継続 H23-H24:地域自主戦略交付金
3-A1-1	港湾	内地	青森県	直接	—	地方	建設	防波堤の整備	延長 L=22.5m	仏ヶ浦港・長後地区	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	210	継続 H24:地域自主戦略交付金
小計（港湾事業）											1,395						
合計											1,395						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
							なし										
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
							なし										
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

その他関連する事業																	
計画等の名称 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり（地域活性化）																	
事業種別		交付対象		要素となる事業名（事業箇所）				港湾・地区名		全体事業費（百万円）			備考				
1-A1-1	港湾	青森県		臨港道路（橋梁）の凍結防止対策				青森港・本港地区		236			「防災・安全移行先」				
1-A1-2	港湾	青森県		臨港道路（橋梁）の耐震改良				八戸港・八太郎地区		180			「防災・安全移行先」				
1-A1-4	港湾	青森県		親水緑地の整備（みなと振興計画事業）				八戸港・河原木地区		413			「復興移行先」				
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積・水深等）	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
											合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考			

A'	0	百万円	B'	0	百万円	C'	0	百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.0%
----	---	-----	----	---	-----	----	---	-----	---------------------------------------	------

(参考図面)

計画の名称	1 青森県の安全で快適な暮らしを支える港湾づくり (地域活性化)	交付対象	青森県
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)		

