

## 第 4 次青森県障害者計画策定に向けたスケジュール

項目	令和 4 年度							令和 5 年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
障害者施策推進協議会	[1回目] 骨子案 の協議		[2回目] 骨子再調整・ 素案の協議		[3回目] 計画案 の協議			
障害者計画策定懇話会	現場から の意見・ 提言							
庁内関係課との調整	追加・ 削除項目 の検討		素案の関 係課意見					
パブリックコメント				HP上で 実施				
議会関係				常任委員会 で概要報告			常任委員会 で本体を 報告	
策定事務ほか					二役へ 報告	策定 (決裁)	関係機関等 へ送付	