

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	八戸地区 (八戸市)	H14	H28	11,280	八戸漁港 -6.0m岸壁L=150m外	59.1 %	415	2.05	92	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	下北地区 (むつ市、大間 町、東通村、風間 浦村)	H23	H27	990	岩屋増殖場 ほか 着定基質A=3.5ha 石持漁場 ほか 魚礁V=42,806空m3	33.3 %	278	-	89	1		
2	水産環境整備事業	三八地区 (八戸市、三沢 市)	H23	H27	630	八戸南浜増殖場 着定基質A=0.5ha 三沢漁場 魚礁 V=34,163空m3	21.3 %	124	-	89	2		
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬 地区 (鯺ヶ沢町 、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石増殖場 着定基質A=4.0ha 風合瀬増殖場 着定基質A=0.48ha 深浦増殖場 着底基質A=0.50ha 魚礁 V=30,225空m3	5.0 %	310	1.68	87	3		
4	水産環境整備事業	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	24.0 %	151	1.61	84	4		
5	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間 町)	H23	H29	1,990	今別東部増殖場 着定基質A=13.56ha 魚礁 V=36,273空m3 大間漁場 魚礁 V=30,046.8空m3	5.3 %	416	1.33	84	5		
6	水産環境整備事業	長後地区 (佐井村)	H20	H26	807	長後増殖場 着定基質A=8.0ha	86.8 %	106	1.24	77	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全 事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m外	0.0 %	42	3.50	90	1		
2	水産物供給基盤機能保全 事業	白糠地区 (東通村、 六ヶ所村)	H23	H25	600	白糠漁港 泊北防波堤L=127m外	54.8 %	207	1.85	88	2		
3	水産物供給基盤機能保全 事業	檜川地区 (むつ市)	H23	H25	250	檜川漁港 -2.0m物揚場L=65m外	12.0 %	31	2.75	87	3		
4	水産物供給基盤機能保全 事業	佐井地区 (佐井村)	H23	H26	480	佐井漁港 第2西防波堤L=89m外	13.1 %	317	2.33	85	4		
5	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(下前) 地区 (中泊町)	H23	H26	390	小泊漁港下前地区 第2西防波堤L=19.5m外	26.1 %	281	1.23	83	5		
6	水産物供給基盤機能保全 事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	330	三沢漁港 -4.0m岸壁L=280m外	0.0 %	105	1.26	81	6		
7	水産物供給基盤機能保全 事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	170	蟹田漁港 東防波堤L=185m外	18.1 %	52	1.66	80	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H27	3,800	三沢漁港 北防波堤 L=245m外	27.7 %	773	-	96	1		
2	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館(石崎)漁港 北防波堤 L=245m外	50.2 %	208	1.31	83	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	青森地区 (青森市)	H22	H25	1,970	青森漁港 北防波堤 L=260m外	40.6 %	724	2.29	81	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港海岸保全整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフ L=960m	24.5 %	307	2.32	95	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港海岸保全整備事業 (海岸堤防等老朽化対策緊急事業)	蛸崎漁港海岸 (むつ市)	H23	H25	100	護岸補修工 N=1.0式	21.0 %	27	12.70	88	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。