

平成19年2月16日
青森県並行在来線対策室

今後の進め方について

	平成18年度				平成19年度							
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
需要予測調査				3/31			会社決算					
県議会			2/21	3/15			6月中旬	6月下旬		9月下旬	10月中旬	
沿線市町議会			3月初旬	3月下旬			6月初旬	6月下旬		9月初旬	9月下旬	
並行在来線関係市町長会議	☆ 第2回(12/26)		☆ 第3回(2/16)									
	【第2回案件】 ・活用会議結果報告 (利活用策についての意見交換) ・今後の進め方についての意見交換		【第3回案件】 ・需要予測調査について ・今後の進め方について									
並行在来線青森開業準備協議会							第1回★	第2回★	第3回★		第4回★	
							【第1回案件】 ・協議会設立 ・経営計画素案提示	【第2回・第3回案件】 ・経営計画案検討			【第4回案件】 ・経営計画案了承	
（並行在来線関係市町担当課長会議）		2/13 ☆		3月下旬 ☆								
		担当課長会議 【案件】 ・関係市町長会議について (1)需要予測調査について (2)今後の進め方について ・利活用促進等に向けた取組みについて		担当課長会議 (予定)								
									各種課題の整理・具体化 (協議事項) ・運行ダイヤ ・運賃水準 ・青い森鉄道(株)の資金調達 ・利活用方策等			経営計画の枠組みの決定

(参考)・県議選(4月8日)・知事選(6月3日)・参院選(7月中旬)