資料4

下北地区統合校の開設に向けた検討の流れ

| ト北地区統合校の開設に向けた検討の流れ | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|
| 下北地区統合校教育内容等情報交換会(令和6年度) | | | | |
| 構成員 | ・統合対象校長 ・各校のPTA、同窓会、後援会 ・むつ市教育委員会教育長 ・地域の学校教育関係者 ・産業関係者 ・下北地方中学校長会 | | | |
| 時期(予定) | 第1回(10月8日) | 第2回(11月~12月) | 第3回(1月~2月) | |
| 内容 | ①目指す人財像・学校像について ②特色ある教育活動について ③その他 | ①第1回情報交換会における主な意見の確認について②特色ある教育活動について③総合学科と工業科の連携について | ①第2回情報交換会における主な 意見の確認について ②意見のまとめ ③その他 | |
| | | | 意見のまとめを提出 | |

開設準備委員会(令和7年度) 【委員】 組 • 統合対象校長 ・各校のPTA、同窓会、後援会 ・むつ市教育委員会教育長 織 構 成 ・地域の学校教育関係者 · 産業関係者 想 · 下北地方中学校長会 【オブザーバー】 定 ・統合対象校の教頭、事務長 ・統合対象校の教職員で校長が特に必要と認める者 統合校の教育内容や部活動等に関する事項について協議し、協議結果を報告書としてとりまとめ、県教 育長に報告する。 【協議内容(想定)】 協 ・目指す人財像・学校像 議 特色ある教育活動総合学科と工業科の連携 内 容 校名(案) 等 • 部活動 · 校訓、校章、校歌

協議結果等を踏まえた具体的な準備

| 開設準備室(むつ工内)(令和8年度) | 県教育委員会(令和8年度) |
|--|-------------------|
| 統合校の教育内容や部活動等に関する事項について決定 | ・スクールミッションの決定 |
| し、全体的な準備を行う。 | ・校名の検討・決定 |
| | ・諸規程の改正(初開名は、労団な) |
| ・校訓・「スクールポリシー」・設置部活動の決定 ・特色ある教育活動・記念物品などの引継ぎ | (設置条例・学則等) 等 |
| ・教育課程の編成 | |
| ・校歌、校章のデザイン作成 | |
| ・教材等の選定 | |
| ・校則・校務分掌・学校要覧・校内諸規程の整備 | |
| ・事務の引継ぎ準備 等 | |
| | |