

平成30年度 選定候補一覧

ア 再評価時に附帯意見が付された事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	再評価 実施年度	附帯意見の内容	備考
45	道路課	県道改築事業	むつ尻屋崎線 岩屋工区 【東通村】	H16 H21	(H16)自然環境等に影響が出ないように配慮すること。完了年度が平成30年度となっており、便益の発現が遅くなることが見込まれることから、事業計画の見直し等によって効果の早期発現の可能性を検討すること。	

イ 再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	選定理由			備考
				①再評価を実施した事業	②当初計画と実績との乖離が大きい事業 (工期:5年以上、事業費:30%以上)	③その他、事後評価が必要と判断する事業	
7	林政課	地すべり防止事業	菅場 【新郷村】	H24	■事業工期:5年以上延伸(5年)	—	
18	林政課	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	上十川大川原線 【黒石市】	H15 H20	■事業費:30%以上増(65%増) ■事業工期:5年以上延伸(10年)	—	
21	農村整備課	農業水利施設魚道整備促進事業	大畑 【むつ市】	—	■事業費:30%以上増(33%増)	—	
26	農村整備課	一般農道整備事業	高根 【蓬田村】	—	■事業費:30%以上減(36%減)	—	
40	漁港漁場整備課	海岸保全施設整備事業	鱒ヶ沢漁港 【鱒ヶ沢町】	H22	■事業費:30%以上増(84%増) ■事業工期:5年以上延伸(5年)	—	
42	漁港漁場整備課	漁港施設機能強化事業	檜川地区 【むつ市】	—	■事業費:30%以上減(35%減)	—	
44	道路課	県道改築事業	八戸環状線糠塚 工区 【八戸市】	H17 H22	—	—	
47	河川砂防課	河川改良事業	薄市川 【中泊町】	—	■事業工期:5年以上延伸(6年)	—	
60	港湾空港課	大湊港海岸(侵食)事業	大湊地区 【むつ市】	H21	—	—	