青森県行財政改革大綱策定スケジュール概要

| 年月 | | 行財政改革推進本部 | 行財政改革推進委員会 | 備考 |
|--------|----------|--|----------------------------------|-----------------|
| 平成19年度 | 1月 | 本部会議 ·大綱策定スケジュール等説明 ― 本部会議 | ▶ 委員会会議 ·大綱策定スケジュール等説明 | |
| | 2月 | ·基本方針案決定 ————— | ▶ 委員会会議 ·基本方針案提示、審議 | |
| | 3 月 | 本部会議 ·基本方針決定 | | |
| 平成20年度 | 4 月 | | | 各部局で 業務総点検及び |
| | 5 月 | | | 改革項目検討 |
| | 6 月 | | | |
| | 7 月 | 本部会議 ·大綱1次素案決定 ———— ·H19取組実績等報告 | ► 委員会会議 ·大綱1次素案提示、審議 | ♦ |
| | 。 月 | | ·H19取組実績等報告 委員会会議 | |
| | 9 月 | 本部会議 ·大綱2次素案決定 ————— | ·大綱1次素案審議 ▶ 委員会会議 | 情報共有活動 |
| | 10 月 | | ·大綱2次素案提示、審議 | |
| | 1 1 月 | 本部会議 ·大綱案決定 ———————————————————————————————————— | ▶ 委員会会議 | |
| | 1 2 月 | 行財政改革大綱策定 | ·大綱案提示、審議 | <mark>↓</mark> |
| | 1 月 | | | |
| | 2 月 | 本部会議 ·実施計画案決定 ───── | ▶ 委員会会議 ·実施計画案提示、審議 | |
| | 3 月 | 本部会議 ·実施計画決定 | | |