
令和３年度 青森県県土整備部優良工事表彰
別紙様式1（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

工事名

受注者名

工事場所 請負金額

工期 成績評定点

完成年月日 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

工事内容
主任監督員

監督員

土木工事部門

この度は、西北地域県民局地域整備部長表彰を賜り誠にありがと
うございます。受賞にあたりご指導いただきました監督職員の皆様
をはじめ、工事関係者各位またご理解ある地域住民の方々に心から
感謝いたしております。

本工事ではICT施工の活用により作業効率および品質の向上を実感
できました。今後もこの受賞を励みとし、積極的に情報化施工に取
組み技術力・品質の向上を目指しより一層努力して参りますのでご
指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

本工事は、中泊町今泉から五所川原市太田までを結ぶ国道339号バイパス新設工事で、長大切土区間の掘削と法面保護工を
主とした道路改良工事である。

当該工事は3工区が連続する片押しの施工箇所だったために他工区が竣工後の施工開始となり、また、残土搬出場所を田園地
帯としたため搬出時期が稲刈り繁忙期と同時期になり土地改良区等との連絡調整が必要になるなど工程管理が大きな課題で
あったが、受注者の発議によりICT建設機械による3次元マシンコントロール技術を用いての施工を実施したことにより工期に
余裕をもって円滑に完遂した。

その他、現場及び周辺住民等への配慮に優れ、品質管理、安全管理、特に出来形管理においては曲線や坂路等があっても景
観・精度の良い3次元出来形管理を実現し他の模範となる優良工事であったことから青森県県土整備部優良工事に推薦するもの
である。

国道339号道路改良工事

五所川原市太田山の井地内

工藤 忠仁

株式会社 平山建設

令和2年7月21日～令和3年3月25日

施工延長 L=175.70ｍ
道路土工 N=1.0式 植生工 A=1,190㎡
法枠工 A=1,331㎡ アンカー工 N=26本

185,812,000円
86点

西﨑 健児

對馬 卓也

西北地域県民局地域整備部

櫻田 雅彦

令和3年3月24日

【施工管理】ドローンによる
着工前・完成写真管理

【ICT土工関係】

着工前 完成

測量用UAV GNSS固定局

施工機械 運転席操作パネル

監理技術者
工藤 忠仁

代表取締役
平山 久宗

西北地域整備部長表彰

優良技術者表彰
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