

# 医療計画の作成手順・スケジュールについて

資料 1-5

平成29年10月27日

医療審議会

## 作成手順（構築指針）

- 1 医療計画（案）を作成するための体制の整備
- 2 医療計画の目的、基本理念についての検討及び医療計画の基本骨子についての検討
- 3 現行の医療計画に基づき実施された施策の効果の検証
- 4 5 疾病・5 事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制の構築
- 5 医療圏及び基準病床数の検討
- 6 地域医療構想の策定並びに病床の機能分化及び連携の推進に関する施策の検討（H27年度に検討済み）
- 7 以上の検討を踏まえた医療計画（素案）の作成
- 8 診療又は調剤に関する学識経験者の団体（医師会、歯科医師会及び薬剤師会）からの意見の聴取  
市町村及び保険者協議会からの意見の聴取  
（必要に応じ医療計画素案の手直し）
- 9 医療計画案の決定
- 10 医療計画案について県医療審議会への諮問、答申
- 11 医療計画の決定

## 日程と内容（予定）

### 第1回医療計画部会（H29. 6. 7）

- 組織会
- 医療計画の見直しの進め方
- 国の指針の説明
- 医療計画の構成の確認
- 作成手順・スケジュールの確認

各協議会に所管部分の原案の検討を依頼

- 5 疾病・5 事業等に係る各協議会の開催（H29. 6～H29. 10）  
（施策の効果の検証、医療連携体制の構築）

・青森県受療動向調査の結果判明（H29. 8末）

### 第2回医療計画部会（H29. 9. 19）

- 各協議会の検討状況の報告
- 基本方針の検討
- 二次医療圏及び基準病床数の検討

医療計画素案に反映

- 第1回医療審議会（H29. 10. 27）  
（医療計画部会の審議状況の中間報告）

### 第3回医療計画部会（H29. 12月中旬）

- 協議の場における検討結果の反映
- 医療計画素案の検討（基準病床数を除く）
- 基準病床数の決定

- 第2回医療審議会（H30. 1月上旬予定）  
（医療計画素案の決定）

- ・関係団体、市町村等への意見照会（H30. 2月中）
- ・パブリックコメント（H30. 2月中）

・医療計画案の決定

- 第3回医療審議会（H30. 3月中旬予定）  
（医療計画案の諮問・答申）