

時期	医療審議会、医療計画部会	医療業務課・本庁各課の作業内容・項目等	地域保健医療推進協議会（保健所）	地域医療構想調整会議及び協議の場
29年4月		・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針発出(H29.3.31)		
5月		・医療計画策定に係る国研修(H29.5.17～19)		
6月	6月7日 第1回医療計画部会 ・組織会 (検討内容) ・見直しの進め方 ・国の指針の内容 ・構成案 ・策定手順・スケジュール			
7月		5疾病・5事業等に係る各協議会 (検討内容) ・疾病・事業ごとの医療連携体制 ・疾病・事業ごとの指標、施策 など		
8月		・国から医療計画作成指針、疾病ごとの構築指針一部改正発出(H29.7.31)		
9月	9月19日 第2回医療計画部会 (検討内容) ・各協議会の検討状況 ・基本方針 ・基準病床数の試算 ・二次医療圏の決定	・医療計画策定に係る国研修(H29.8.24～25) 受療動向調査の中間報告等を基に基準病床数の検討	7～9月 第1回地域保健医療推進協議会 検討内容(案)※各保健所で決定 ・5疾病5事業及び在宅医療について (圏域ごとの現状、課題、これまでの取組とその成果、目指す方向性等) ・圏域において今後、重点的に取り組む事項について(取り組みの背景、これまでの取り組みの結果、目	
10月	10月27日 第1回医療審議会 (検討内容) ・部会の検討状況報告等	療養病床からの 転換意向調査(～H29.9.15)	※各圏域の重点的な取り組みを地域編として巻末に掲載する。	9月中旬～10月末 地域医療構想調整会議(県内6構想区域)
11月		関係課において医療計画原稿作成開始 ※協議会等における検討と並行作業で進める		
12月	12月中旬 第3回医療計画部会 (検討内容) ・素案の提示 ・基準病床数決定	10月末 県受療動向調査最終データ 基準病床数算 11月中に各課において医療計画原稿作成を終了 11月末 各課からの医療計画原稿が出そう時期		11月～12月末 協議の場(県内6構想区域)
30年1月～	1月中旬 第2回医療審議会 (検討内容) ・部会の検討状況報告等		1月下旬 保健所への意見照会	
2月		関係団体、市町村等の意見聴取 パブリックコメント実施 2月 医療計画素案に関係団体、市町村、保健所、パブリックコメント等の意見を反映させ、医療計画最終案をまとめる		
3月	3月中旬 第3回医療審議会 (検討内容) ・医療計画案を医療審議会に諮問、審議会より答申	医療計画見直しの知事決裁		